

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年11月26日

計画の名称	塩竈市都市公園長寿命化計画策定事業													
計画の期間	令和04年度 ~ 令和04年度 (1年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	塩竈市													
計画の目標	公園の長寿命化計画を策定し、計画的に施設の維持管理や改築・更新を行い、公園施設の安全確保とトータルコストの低減を図る													
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)		24	A	24	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和4年度当初		令和4年度末
1	市内の都市公園の公園施設長寿命化計画を策定する			
	市内の都市公園の公園施設長寿命化計画を策定する	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R04	R05	R06	R07	R08				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	塩竈市	直接	塩竈市	-	-	塩竈市公園施設長寿命化 計画策定調査	長寿命化計画策定	塩竈市						24	-		
												小計						24		
												合計						24		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

コンサルタント会社と契約し計画の策定を目指した。

事後評価の実施時期

令和4年度

公表の方法

HPに掲載する

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

公園施設長寿命化計画の策定を完了した。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	0%