資料４

今後の検討スケジュール

凡例
- ：令和3年度
- ：令和4年度

作業部会（R3.11.2）
・本編改訂方針の作成

令和3年度第1回防災会議（R3.12.6）
・本編改訂方針の協議・決定

作業部会（R4.1）
・本編素案の作成

庁議（R4.2）

令和3年度第2回防災会議（R4.3）
・本編素案の協議・決定
・専門委員会（女性）設置の決定

作業部会（R4.5）
・専門委員会を踏まえた本編素案の修正

R4.5
専門委員会(女性)の開催

R4.7
防災関係機関※との事前協議
※自衛隊、東北電力など
・平時からの防災に関する取組状況の確認
・災害時の役割の確認
・連携すべき事項の確認　等

作業部会（R4.7）
・関係機関との事前協議結果の取りまとめ

庁議（R4.7）

令和4年度第1回防災会議（R4.8）
・事前協議結果の審議
・専門委員会（女性）結果の審議

R4.9
地元説明会の開催
専門委員会(女性)の開催

作業部会（R4.9）
・地元説明会を踏まえた修正

庁議（R4.9）

令和4年度第2回防災会議（R4.10）
・地元説明会結果の審議

作業部会（R4.11）
・資料編の修正

庁議（R4.11）

令和4年度第3回防災会議（R4.12）
・地域防災計画素案の審議

パブリックコメント（R4.12）

作業部会（R5.1）
・パブリックコメントを踏まえた修正

庁議（R5.1）

令和4年度第4回防災会議（R5.2）
・パブリックコメント結果の審議

作業部会（R5.2）
・地域防災計画の審議に向けた最終調整

庁議（R5.2）

令和4年度第5回防災会議（R5.3）
・地域防災計画の審議・承認