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□問　水産振興課水産係☎364-2222
　

□問　復興推進課都市基盤復興係☎355-6593
　

　平成28年度は、10カ年計画で取り組んでいる「塩竈市震災復興計画」の後期の初年度でした。
完了した事業や施設の完成を迎えた事業もある一方、課題を残した事業もあります。
　平成29年度は、課題と向き合う中でも進ちょくをゆるめることなく、復興へかける思いと努
力が結実する年となるよう事業を進めていきます。

■災害公営住宅整備事業
　今年度内に全390戸が完成します。平成28年
度は、市内4地区で275戸が完成しました。

■復興土地区画整理事業
【藤倉二丁目地区】
　平成28年4月から順次引き渡しを開始し、年度内に全29件分を終えます。

■新魚市場整備事業
　平成28年度は、 昨年度に完成
した東棟（荷さばき所B棟）に続
き、 中央棟（補完施設C棟）と南
棟（荷さばき所A棟）の一部が完
成しました。 残る部分は、 平成
29年秋に完成予定です。
　震災後、 いち早く水揚げを再
開し、 稼働を続けてきた魚市場。 
新生フルオープン間近です!!

【北浜地区】

◀昨年9月に完成した清水沢
　地区災害公営住宅

▲引き渡しを受けた方から、着々と
　新築工事が始まっています。

復興事業の「いま」 ～新しいまちづくり～

完成 390戸（完成率 100%）

4,279 ㎡／ 4,279 ㎡（完成率 100%）

完成 !!

宅地造成

29件／ 29件（完成率 100%）宅地引渡

平成29年度は、 区画内の車道、歩道の整備、 インフラ整備の完成
を目指します。

24,900 ㎡／ 37,400 ㎡（完成率 66.5%）宅地造成

平成29年度は、 残りの宅地造成を終え、 引き渡しを順次始めま
す。  併せて、 区画内の緑地整備や、 災害公営住宅周辺の整備に
も着手します。

Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅰ期 Ⅱ期 3号棟 1・2号棟
伊保石 桂　島 錦　町 野々島 寒風沢 朴　島 清水沢 北浜 錦町東 計

地区

整備戸数
完成年月
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15
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11
H27.10

5
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31
H28.6

139
H28.9

31
H29.3

70
H29.3

390
－

東棟（B棟）

中央棟（C棟）

中央棟外観

南棟（A棟）

南棟荷さばき所内

１期２期（工事中）

整備に関すること □問　復興推進課住宅基盤復興係☎355-6596
入居に関すること □問　定住促進課定住企画係☎355-8347
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　準備組合を経て、 平成27年5月に設立
された「海岸通1番2番地区市街地再開発
組合」。 その後も、 資金計画の精査や、 よ
りよいまちづくりを実現するための検討
を辛抱強く行ってきました。
　現在、国などに対しての手続きが大詰め
を迎えており、 権利変換計画の認可を経
た後、5月に既存の建物の解体、 夏ごろに
は工事に着手します。

【今後の予定】
平成29年　3月　 権利変換計画認可
　　　　　　5月　 区域内除却（既存
　　　　　　　　の建物の解体)開始
　　　　夏ごろ　１番地区工事着手
　　　　冬ごろ　２番地区工事着手
平成31年夏ごろ　竣工

＝用語解説＝
権利変換…市街地再開発事業において、地区内
の土地や建物の所有者などの権利を、それぞれ
の資産価値に応じて、新しくできる再開発ビル
の敷地や床の権利に置き換えること。

　2月8日㈬に組合の総会が開催され、 地権者を対象に、 事業計画変更
案や今後のスケジュールについて説明が行われました。 1番地区の事

務所棟の2～3階を削減するなど、 総事
業費を圧縮した事業計画変更案が承認
されました。

～今後の取り組みに向けた臨時総会が行われました～

◀鈴木成久理事長は「目に見える形で
　地区の復興を進める時期に入る」と
　話されました。

再開発事業 今夏いよいよ工事着手！再開発事業 今夏いよいよ工事着手！再開発事業 今夏いよいよ工事着手！

□問　海岸通1番2番地区市街地再開発組合☎361-0261
　　復興推進課再開発推進室☎355-6581

1番地区

2番地区

住宅棟

駐車場棟事務所棟

商業施設
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