

(参考様式)

【別紙(工程表)】

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(令和元年度～令和2年度)

令和2年3月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	No.		事業番号		D-2-2				事業名				事業実施主体			塩竈市		
項目	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	平成30年度(2018)				令和元年度				令和2年度			備考		
					第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期			
工事																		
用地買収																		
設計																		
法定手続き・許認可等 (D16-1)																		
1番地区 工事 (D16-1)																		

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(令和2年度)

令和2年3月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	44	事業番号	D-5-1	事業名	災害公営住宅家賃低廉化事業	事業実施主体	塩竈市
項目	令和2年度								備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期					
法定手続き・許認可等									
地域等の合意形成									
調査・測量・設計									
工事									
災害公営住宅 家賃低廉化事業									浦戸桂島2期(5戸) 浦戸寒風沢(11戸) 浦戸朴島(5戸) 伊保石2期(4戸) 清水沢東(170戸) 錦町東(70戸) 北浜(31戸) 令和2年4月~
その他(議会等)									・浦戸桂島(2期) 5戸 9箇月 ・浦戸寒風沢 11戸 8箇月 ・浦戸朴島 5戸 8箇月 ・伊保石(2期) 4戸 12箇月 ・清水沢東地区 170戸 12箇月 ・錦町東 70戸 12箇月 ・北浜 31戸 12箇月

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(令和2年度)

令和2年3月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	45	事業番号	D-6-1	事業名	東日本大震災特別家賃低減事業	事業実施主体	塩竈市
項目	令和2年度								備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期					
法定手続き・許認可等									
地域等の合意形成									
調査・測量・設計									
工事									
東日本大震災 特別家賃低減事業	伊保石(31戸) 錦町(40戸) 浦戸桂島1期(8戸) 浦戸野々島(15戸) 浦戸桂島2期(5戸) 浦戸寒風沢(11戸) 浦戸朴島(5戸) 伊保石2期(4戸) 清水沢東(170戸) 錦町東(70戸) 北浜(31戸) 令和2年4月～								・伊保石地区 31戸 12箇月 ・錦町地区 40戸 12箇月 ・桂島地区(1期) 8戸 12箇月 ・野々島地区 15戸 12箇月 ・浦戸桂島(2期) 5戸 12箇月 ・浦戸寒風沢 11戸 12箇月 ・浦戸朴島 5戸 12箇月 ・伊保石(2期) 4戸 12箇月 ・清水沢東地区 170戸 12箇月 ・錦町東 70戸 12箇月 ・北浜 31戸 12箇月
その他(議会等)									

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～令和2年度)

令和2年3月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	48	事業番号	D-17-4	事業名	北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業				事業実施主体	塩竈市
項目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	備考		
法定手続き・許認可等		●都市計画決定 ●事業認可	●事業計画変更(第1回変更)	●事業計画変更(第2回変更)			●事業計画変更(第3回変更)	●地区計画(都市計画決定) ●事業計画変更(第4回変更)	●事業計画変更(第5回変更)	都市計画決定:H24.11.12 事業認可:H25.4.16 事業認可(第1回変更):H26.5.28 事業認可(第2回変更):H28.3.18 事業認可(第3回変更):H30.1.24 事業認可(第4回変更):R1.11.14		
地域等の合意形成		●事業計画説明会(認可) ●審議会発足	仮換地指定		使用収益の開始			●全宅地引渡完了				
調査・測量・設計			換地設計・実施設計	街区点測設	街区・画地出来形確認測量 換地設計変更等			換地計画	●換地処分 換地計画	◆D-17-4-12 ・工事延伸に伴い、面積確定のための現地測量作業もずれ込み、換地計画に影響が生じたことで、換地処分時期をR1.12からR2.10に変更した。		
用地買収・補償		減価補償用地買収	補償(建物補償及び損失補償)	建物移転								
工事					宅地造成工事・道路整備			電柱移転 水道切回し	●電柱移転 水道切回し	①仮舗装:H29.3~R2.3 ・利用者通行の安全確保や粉塵対策のため。 ②仮設ポンプ:H30.10~R2.3 ・未了であったライフラインの排水機能確保や冠水対策のため。 ③水道管切り回し:H31.4~R2.3 ・工事で支障となる水道管の切り回し。 ④安全対策:H31.4~R2.8 ・他事業との工程調整で、期間が延伸したことによる安全施設工の増。 ⑤公園の張芝:R2.6~R2.8 ・防塵対策として実施		
その他関連工事(効果促進等)					供給施設整備	下水道工事						
					防潮堤工事(県事業)							

※事業期間変更理由(終期令和元年度 → 令和2年度) R1.11契約率100%

・道路舗装工事については、手戻りにならないよう、ライフライン整備後に実施する計画としている。今回、関連する災害復旧・復興事業である、防潮堤工事(県事業)や下水道工事、電柱移転、水道管復旧等との工程調整の必要性が生じたことから、事業期間終期を変更するもの。

・関連する他工事の完成は、令和2年3月を見込んでおり、その後に道路舗装工事等を実施する予定。本事業は令和2年8月完了予定。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表 (令和2年度)

令和2年3月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	83	事業番号	D-5-2	事業名	災害公営住宅家賃低廉化事業 (補助率変更分)	事業実施主体	塩竈市
項目	令和2年度								備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期					
法定手続き・許認可等									
地域等の合意形成									
調査・測量・設計									
工事									
災害公営住宅 家賃低廉化事業	伊保石(31戸) 錦町(40戸) 浦戸野々島(15戸) 浦戸桂島Ⅰ期(8戸) 浦戸桂島Ⅱ期(5戸) 浦戸寒風沢(11戸) 浦戸朴島(5戸) 令和2年4月～								・伊保石地区 31戸 12箇月 ・錦町地区 40戸 12箇月 ・浦戸野々島地区 15戸 12箇月 ・浦戸桂島Ⅰ期地区 8戸 12箇月 ・浦戸桂島Ⅱ期地区 5戸 3箇月 ・浦戸寒風沢地区 11戸 4箇月 ・浦戸朴島地区 5戸 4箇月
その他(議会等)									

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。