

平成27年度のスケジュール

資料5

	子ども・子育て会議	保育所・保育園	放課後児童クラブ	子育て支援センター	子育て世帯応援券事業	保育所等遊具整備事業
4月		2日 入園式(公立)	運営形態の検討(～9月)	運営形態の検討(～9月)	事業内容の検討 商工会議所との協議	事業内容の検討
5月					1日 (広報)取扱店募集 中旬 取扱店募集開始 下旬 教育・保育施設等へ 取扱店加入への案内開始	下旬 公立 契約準備 私立 助成制度の案内
6月	5日 第1回会議		中旬 ボランティア内容の検討		1日 (広報)配布のお知らせ 中旬 一時対象者確定 配布作業 下旬 配布開始	上旬 公立 契約の締結 私立 助成申請受付 整備の開始
7月	1日 7月広報にて市民委員募集				1日 利用開始	
8月						
9月						下旬 公立・私立 整備完了
10月	16日 第2回会議(委嘱状交付)					中旬 実績報告 下旬 助成金交付
11月		上旬 支給認定申請書及び 入園申込書配布	上旬 H28職員募集開始		1日 (広報)利用期限のお知らせ	上旬 アンケート配布 下旬 アンケート回収・分析
12月		上旬 支給認定・入園申込 受付開始 下旬 支給認定証交付	上旬 入級児童募集開始		31日 利用終了	
1月	中旬 第3回会議	中旬 入所決定会議	中旬 入級児童申込・面接		31日 アンケート投函期限	
2月		上旬 入園決定通知	中旬 入級児童決定通知 職員採用決定通知		中旬 アンケート分析	
3月		中旬 卒園式	中旬 入級説明会		下旬 国へ実績報告	下旬 国へ実績報告