

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成30年度)

平成30年12月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	48	事業番号	D-17-4	事業名	北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業	事業実施主体	塩竈市		
項目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	備考		
法定手続き・許認可等		●都市計画決定 ●事業認可	●事業計画変更(第1回変更)	●事業計画変更(第2回変更)			●事業計画変更(第3回変更)	●地区計画(都市計画決定) ●事業計画変更(第4回変更)	●事業計画変更(第5回変更) ●事業計画変更(第6回変更)	都市計画決定:H24.11.12 事業認可:H25.4.16 事業認可(第1回変更):H26.6.2 事業認可(第2回変更):H28.3.18 事業認可(第3回変更):H30.1.24	
地域等の合意形成		●事業計画説明会(認可) ●審議会発足	仮換地指定	使用収益の開始							
調査・測量・設計			換地設計・実施設計	街区点測設	街区・画地出来形確認測量、換地設計変更等						換地計画 ●換地処分
用地買収・補償			減価補償用地買収	補償(建物補償及び損失補償)							
			建物移転	供給施設整備							
工事				宅地造成工事・道路整備							
				下水道工事							

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成30年度)

平成30年12月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	59	事業番号	D-21-6	事業名	北浜地区区画整理関連下水道事業(雨水)	事業実施主体	塩竈市		
項目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	備考		
法定手続き・許認可等		●都市計画決定 ●事業認可		●事業計画変更(第1回変更) ●事業計画変更(第2回変更)			●事業計画変更(第3回変更)		●地区計画(都市計画決定) ●事業計画変更(第4回変更) ●事業計画変更(第5回変更) ●事業計画変更(第6回変更)	都市計画決定:H24.11.12 事業認可 :H25.4.16 事業認可(第1回変更):H26.6.2 事業認可(第2回変更):H28.3.18 事業認可(第3回変更):H30.1.24	
地域等の合意形成		●事業計画説明会(認可)	●審議会発足	仮換地指定	使用収益の開始						
調査・測量・設計			換地設計・実施設計	街区点測設	街区・画地出来形確認測量、換地設計変更等					換地計画	●換地処分
用地買収		減価補償用地買収	建物移転								
工事				下水道工事							
関連工事				供給施設整備							
				宅地完成工事・道路整備							

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成30年度)

平成30年12月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	60	事業番号	D-21-7	事業名	北浜地区区画整理関連下水道事業(污水)	事業実施主体	塩竈市		
項目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	備考		
法定手続き・許認可等		●都市計画決定 ●事業認可		●事業計画変更(第1回変更) ●事業計画変更(第2回変更)			●事業計画変更(第3回変更)		●地区計画(都市計画決定) ●事業計画変更(第4回変更) ●事業計画変更(第5回変更) ●事業計画変更(第6回変更)	都市計画決定:H24.11.12 事業認可 :H25.4.16 事業認可(第1回変更):H26.6.2 事業認可(第2回変更):H28.3.18 事業認可(第3回変更):H30.1.24	
地域等の合意形成		●事業計画説明会(認可)	●審議会発足	仮換地指定	使用収益の開始						
調査・測量・設計			換地設計・実施設計	街区点測設	街区・画地出来形確認測量、換地設計変更等					換地計画	●換地処分
用地買収		減価補償用地買収	建物移転								
工事				下水道工事							
関連工事				供給施設整備							
				宅地造成工事・道路整備							

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。