

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成29～30年度)

平成29年10月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市			No.81.82	事業番号	D20-7.8			事業名	避難道路本町地区整備事業(整備費、用地費)				事業実施主体	塩竈市			
項目	平成29年度								平成30年度								備考	
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期			
法定手続き・許認可等					●第19回交付金申請													D-20-8 (用地費)
用地交渉					用地交渉開始					売買覚書締結	契約手続き	土地引き渡し						
測量(現地測量)																		
不動産鑑定評価等 道路設計・用地測量																		
分筆登記 所有権移転登記等																		
工事																		D-20-7 (整備費)
その他(議会等)																		

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成29～30年度)

平成29年10月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市			No,82			事業番号			D20-8			事業名			避難道路本町地区整備事業(用地費)			事業実施主体			塩竈市						
項目	平成29年度									平成30年度									備考									
	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			第1四半期			第2四半期				第3四半期			第4四半期					
法定手続き・許認可等																												
用地交渉																												
測量(現地測量)																												
不動産鑑定評価等 道路設計・用地測量																												
分筆登記 所有権移転登記等																												
工事																												D-20-7(整備費)
その他(議会等)																												

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合は、必ず記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成26～30年度)

平成29年10月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No. 78	事業番号	C-5-7	事業名	新浜地区漁業集落防災機能強化事業	事業実施主体			塩竈市	
項目	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	備考	
第11回 復興交付金交付決定			●交付決定								
地域等の合意形成			●工事説明	→							
調査・測量・設計	●実施設計	→									
第一工区工事			●排水工・舗装工	→							
第二工区工事										平成29年6月 下水道課との工事調整終了	
									→	●完了	

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成30年度)

平成29年10月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	36	事業番号	C-6-3	事業名	野々島地区漁港施設機能強化事業			事業実施主体	塩竈市				
項目	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		備考
法定手続き・許認可等															
地域等の合意形成			施工同意	→			防潮堤と漁港嵩上げ基盤高さに 関する施工同意	→							
調査・測量・設計			測量・調査・設計等	→											
用地買収															
工事						嵩上げ工事等	→				嵩上げ工事等	→		舗装工事等	→
その他											【C-5】集落基盤嵩上げ工事等	→			

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)
(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成29年度～平成32年度)

平成29年10月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	6	事業番号	D-9-1	事業名	朴島地区小規模住宅地区改良事業				事業実施主体	塩竈市
項目	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	備考	
調査・測量・設計		事業承認 開発許可申請 復興整備計画	開発許可 公表	開発許可 公表								
地域等の合意形成	→		→									
調査・測量・設計	測量・計画基礎調査	測量 基礎調査	実施設計 基本・実施設計			ポンプ設計						
用地取得		用地測量・用地買収・不良住宅買収	用地取得									
工事			不良住宅除却	宅地造成工事 除却 路盤・側溝整備	表層		排水工-1 7月 11月		排水工-2・3 12月 4月			
朴島地区小規模住宅地区改良事業(非公共)					除却・買収							
災害公営住宅整備事業		基本計画・基本・実施設計		建設工事	☆入居							
朴島地先海岸(南側)外災害復旧工事			○堤高意見交換 ○堤高説明会 ○堤高説明会	○工事説明会	○施工計画説明会 工事契約	着手	その1工区	その2工区	その3工区			
その他(議会等)					●住宅買収							

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度未までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。