



(参考様式)

## 塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25～28年度)

- 変更  
- 前回

平成28年6月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください

交付団体	塩竈市	No.	58	事業番号	D-15-1	事業名	港町地区津波復興拠点整備事業	事業実施主体	塩竈市		
項目	平成25年度			平成26年度			平成27年度		平成28年度		備考
法定手続き・許認可等	●第7回申請 ●都市計画決定 ●事業認可			●第10回申請 ●第11回申請					●第15回申請 ●事業認可変更		<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画決定: H25年9月11日</li> <li>・事業認可: H25年11月8日</li> <li>・事業認可(第1回変更): H27年3月25日</li> </ul>
調査・測量・設計	測量、基本調査			避難デッキ実施設計			建築設計				
津波避難デッキ整備工事				●本契約			●現地着手		●完成		<p style="color: red;">※隣接地の仮設復興市場解体時期の遅延(H26.9→H27.5)によりH27.5から現地着手</p>
津波防災拠点施設整備工事									●本契約 ●現地着手		
マリゲート塩釜周辺嵩上げ整備									●東側駐車場移設 ●マリゲート塩釜周辺整備		
その他(議会等)				●12月議会(契約案件)津波避難デッキ					●6月議会契約案件(防災拠点施設) ●9月議会補正予算(防災拠点施設)		

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

