

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成26年度～平成29年度)

平成27年12月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	8 事業番号				D-16-1				事業名	海岸通地区震災復興市街地再開発事業				事業実施主体	塩竈市
			平成26年度				平成27年度					平成28年度					
項目		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	備考			
法定手続き・許認可等			→ 都決変更			→ 事業認可		→ 権利変換計画認可申請									・12/18(木)都市計画変更告示 ・3/30(月)事業認可申請
地域等の合意形成			→			→ 合意形成(権利変換計画合意)											
調査・測量・設計			→ 事業計画作成			→ 権利変換計画策定											
用地買収								→ 用地等補償									
工事								→ 土地整備		→ 公共施設整備、施設建築物工事 建築設計(工事監理)							
その他(議会等)																	

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25～28年度)

平成27年12月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	56	事業番号	D-4-9	事業名	清水沢地区災害公営住宅整備事業	事業実施主体	塩竈市		
項目	平成25年度				平成26年度		平成27年度		平成28年度		備考
法定手続き・許認可等					→ 開発許可	→ 計画通知	→ 開発完了検査				
地域等の合意形成											
調査・測量・設計	→ 基本計画				→ 基本設計		→ 実施設計				
用地買収					→						
工事					→ JR建設要請●	→ 宅地造成工事		→ 建築工事			
その他(議会等)					→ 用地取得 (市議会承認)			→ 東工区31戸 住宅財産取得	→ 西工区139戸 住宅財産取得		

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25～28年度)

平成27年12月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	67	事業番号	D-4-10	事業名	錦町東地区災害公営住宅整備事業	事業実施主体	塩竈市	
項目	平成25年度			平成26年度			平成27年度		平成28年度	備考
法定手続き・許認可等						→ 開発許可	→ 開発完了検査 → 計画通知			
地域等の合意形成										
調査・測量・設計				————→ 基本設計 実施設計						
用地買収				→						
工事					UR建設要請●	————→ 宅地造成工事		————→ 建築工事		70戸住宅建設完了 H28年12月予定
その他(議会等)				→ 用地取得 (市議会承認)					→ 住宅財産取得 (市議会承認)	

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。