

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度～27年度)

平成27年2月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	26	事業番号	D-21-1	事業名	藤倉二丁目地区下水道事業	事業実施主体	塩竈市		
項目	平成24年度			平成25年度			平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等			● 都市計画決定(区)	● 事業計画決定(区)			● 仮換地指定(区)				(街) 新浜町杉の下線道路事業 (区) 藤倉地区被災市街地土地区画整理事業
調査・測量・設計	→ 地質調査・詳細設計 →										
用地買収等							-----> 補償・移転協議(区)				
							-----> 建物補償・用地買収(街)				
工事				→ 下水道本管工事 →			-----> 造成工事(区)		-----> 道路工事(街)		
									→ 下水道本管工事 →		
その他											

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成27年度)

平成27年2月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	33	事業番号	C-5-4	事業名	桂島地区漁業集落防災機能強化事業	事業実施主体	塩竈市			
項目		平成24年度			平成25年度			平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等												
地域等の合意形成					避難路整備に伴う施工同意							
調査・測量・設計		基本・実施設計						建物調査				
								ポンプ施設詳細設計				
								集落道整備に伴う用地測量				
用地買収								集落道整備に伴う用地取得				
工事								桂島地区 集落道整備				
								桂島地区 避難路整備				
								石浜地区 集落道整備				
								石浜地区 避難路整備				
								ポンプ施設整備				
								漁業集落排水施設				
								緑地・広場整備				
その他(議会等)												

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成27年度)

平成27年2月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	34	事業番号	C-5-5	事業名	野々島地区漁業集落防災機能強化事業	事業実施主体	塩竈市			
項目		平成24年度			平成25年度			平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等												
地域等の合意形成							宅地造成に伴う地権者合意					
調査・測量・設計			基本設計				避難路整備に伴う施工同意					
用地買収							実施設計					
工事							建物調査			集落道整備に伴う用地測量		
その他(議会等)										浸水防護施設整備に伴う用地取得		
							避難路整備			集落道整備		
										浸水防護施設整備		
										基盤整備		

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～27年度)

平成27年2月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	39	事業番号	D-1-6	事業名	新浜町杉の下線道路事業	事業実施主体	塩竈市		
項 目		平成24年度			平成25年度		平成26年度		平成27年度		備 考
法定手続き・許認可等					●事業計画の認可		●事業計画の変更認可				
地域等の合意形成											
調査・測量・設計		<div style="text-align: center;"> </div>			<div style="text-align: center;"> </div>						
					<div style="text-align: center;"> </div>						
					<div style="text-align: center;"> </div>						
用地買収							<div style="text-align: center;"> </div>				
工 事							<div style="text-align: center;"> </div>				
							<div style="text-align: center;"> </div>				
							<div style="text-align: center;"> </div>				
その他(議会等)											

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成27年度)

平成27年2月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	44	事業番号	D-5-1	事業名	災害公営住宅家賃低廉化事業	事業実施主体	塩竈市
項目	平成27年度								備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期					
法定手続き・許認可等									
地域等の合意形成									
調査・測量・設計									
工事									
災害公営住宅 家賃低廉化事業	伊保石(31戸) 錦町(40戸) 浦戸桂島1期(8戸) 浦戸野々島(15戸) 平成27年4月~					浦戸桂島2期(6戸) 浦戸寒風沢(11戸) 浦戸朴島(5戸) 平成28年1月~	清水沢(170戸) 北浜(60戸) 錦町東(70戸) 伊保石2期(4戸) H28. 3月中入居	・伊保石地区 31戸 12箇月 ・錦町地区 40戸 12箇月 ・桂島地区(1期) 8戸 12箇月 ・野々島地区 15戸 12箇月 ・桂島地区(2期) 6戸 3箇月 ・寒風沢地区 11戸 3箇月 ・朴島地区 5戸 3箇月 ・清水沢地区 170戸 ・北浜地区 60戸 ・錦町東地区 70戸 ・伊保石2期 4戸	
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成27年度)

平成27年2月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	45	事業番号	D-6-1	事業名	東日本大震災特別家賃低減事業	事業実施主体	塩竈市
項目	平成27年度								備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期					
法定手続き・許認可等									
地域等の合意形成									
調査・測量・設計									
工事									
災害公営住宅 家賃低廉化事業	伊保石(31戸) 錦町(40戸) 浦戸桂島1期(8戸) 浦戸野々島(15戸) 平成27年4月~					浦戸桂島2期(6戸) 浦戸寒風沢(11戸) 浦戸朴島(5戸) 平成28年1月~			・伊保石地区 31戸 12箇月 ・錦町地区 40戸 12箇月 ・桂島地区(1期) 8戸 12箇月 ・野々島地区 15戸 12箇月 ・桂島地区(2期) 6戸 3箇月 ・寒風沢地区 11戸 3箇月 ・朴島地区 5戸 3箇月
						清水沢(170戸) 北浜(60戸) 錦町東(70戸) 伊保石2期(4戸) H28. 3月中入居			・清水沢地区 170戸 ・北浜地区 60戸 ・錦町東地区 70戸 ・伊保石2期 4戸
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成27年度)

平成27年2月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	48	事業番号	D-17-4	事業名	北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業	事業実施主体	塩竈市		
項目		平成24年度			平成25年度		平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等				●都市計画決定		●事業認可		●事業計画変更	●事業計画変更		都市計画決定 : H24.11.12 事業認可 : H25.4.16 事業認可変更 : H26.6.2
地域等の合意形成				●事業計画説明会(認可)		●仮換地指定		●仮換地指定		●換地計	仮換地指定 : H25.11.20 仮換地指定 : H26.5.15 仮換地指定 : H26.10.7
調査・測量・設計						換地設計・実施設計 →				出来形確認測量 → 換地計画・換地処分 →	
用地買収						減価補償用地買収 →		建物移転 →			
工事								宅地造成工事・道路整備・供給施設整備 →		下水道工事 -----→	
その他											

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～27年度)

平成27年2月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	49	事業番号	D-17-5	事業名	藤倉地区被災市街地復興土地区画整理事業	事業実施主体	塩竈市		
項 目		平成24年度			平成25年度		平成26年度		平成27年度		備 考
法定手続き・許認可等				●都市計画決定	●事業計画決定	●事業計画変更	●事業計画変更		●換地計画縦覧	都市計画決定 : H25.2.25 事業認可 : H25.7.17 事業認可(第1回変更) : H26.6.27 仮換地指定 : H26.7.31	
地域等の合意形成		●都市計画説明会		●事業計画説明会		●事業計画説明会					
調査・測量・設計				→建物補償調査→	→換地設計・実施設計→				→出来型確認測量→ →換地計画・換地処分→		
用地買収				→用地買収→			→建物移転→				
工 事							→道路工事、造成工事、供給移設整備→				
その他						---下水道工事---					

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成27年度)

平成27年2月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	50	事業番号	D-21-2	事業名	越の浦地区下水道事業	事業実施主体	塩竈市		
項目		平成24年度			平成25年度		平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等		→ 漁港管理者協議			→ 漁港管理者協議		→ JR協議 → 国道及び漁港管理者協 建築確認申請				
地域等の合意形成		→					→ 工事進捗状況等の情報提供				
調査・測量・設計		→ 基本設計等					→ 詳細設計				
用地買収											
工事							→ ポンプ場工事(土木・建築) 1月仮契約・2月議決 → ポンプ場工事(機械・電気・放流渠) 8月仮契約・9		→ H28.3工事完了		
その他(議会等)		→ 債務負担行為設定			→ 債務負担行為設定		→ 契約案件上程		→ 契約案件上程		

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25～27年度)

平成27年2月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	58	事業番号	D-15-1	事業名	港町地区津波復興拠点整備事業	事業実施主体	塩竈市
項目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考				
法定手続き・許認可等		<ul style="list-style-type: none"> ●第7回申請 ●都市計画決定 ●事業認可 	<ul style="list-style-type: none"> ●第10回申 ●第11回申 	<ul style="list-style-type: none"> ●事業認可変更 	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定：H25年9月11日 ・事業認可：H25年11月8日 				
地域等の合意形成									
調査・測量・設計		測量、基本調査 	避難デッキ実施設計 	建築設計 					
用地買収									
工事				津波避難デッキ工事 	防災拠点施設建築 	マリンゲート塩釜周辺整備 			
その他(議会等)				<ul style="list-style-type: none"> ●12月議会(契約案件)津波避難デッキ ●6月議会(補正予算)防災拠点施設 					

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成27年度)

平成27年2月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	59	事業番号	D-21-6	事業名	北浜地区区画整理関連下水道事業(雨水)	事業実施主体	塩竈市		
項目		平成24年度			平成25年度		平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等				●都市計画決定		●事業認可		●事業計画変更		●事業計画変更	都市計画決定 : H24.11.12 事業認可 : H25.4.16 事業認可変更 : H26.6.2
地域等の合意形成				●事業計画説明会(認可)		●審議会発足	●仮換地指定	●仮換地指定		●仮換地指定	●換地計画縦覧 仮換地指定 : H25.11.20 仮換地指定 : H26.5.15 仮換地指定 : H26.10.7
調査・測量・設計							-----換地設計・実施設計----->			出来形確認測量 換地計画・換地処分	
用地買収						-----減価補償用地買収----->		-----建物移転----->		-----建物移転----->	
工事							-----宅地造成工事・道路整備・供給施設整備----->			-----下水道工事----->	点線は北浜地区被災市街地区 画整理事業の予定スケジュール
その他							※区画整理事業の仮換地供覧後、現場の施工が可能になりますので用地買収、建物移転補償等の期間を考慮し、H26から下水道工事を着工する計画としております。 下水道工事は換地先敷地のライフライン確保や道路整備に先行した整備が必要となります。				

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成27年度)

平成27年2月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	60	事業番号	D-21-7	事業名	北浜地区区画整理関連下水道事業(污水)	事業実施主体	塩竈市		
項目		平成24年度			平成25年度		平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等		●都市計画決定			●事業認可		●事業計画変更		●事業計画変更		都市計画決定: H24.11.12 事業認可: H25.4.16 事業認可変更: H26.6.2
地域等の合意形成		●事業計画説明会(認可)			●仮換地指定		●仮換地指定		●換地計画縦覧		仮換地指定: H25.11.20 仮換地指定: H26.5.15 仮換地指定: H26.10.7
調査・測量・設計					-----換地設計・実施設計----->				出来形確認測量 -----> 換地計画・換地処分 ----->		
用地買収					-----減価補償用地買収----->		-----建物移転----->		-----建物移転----->		
工事							-----宅地造成工事・道路整備・供給施設整備----->		-----下水道工事----->		点線は北浜地区被災市街地区画整理事業の予定スケジュール
その他							※区画整理事業の仮換地供覧後、現場の施工が可能になりますので用地買収、建物移転補償等の期間を考慮し、H26から下水道工事を着工する計画としております。 下水道工事は換地先敷地のライフライン確保や道路整備に先行した整備が必要となります。				

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～27年度)

平成27年2月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	63	事業番号	D-2-1	事業名	藤倉地区道路事業(区画整理)	事業実施主体	塩竈市			
項 目		平成24年度			平成25年度			平成26年度		平成27年度		備 考
法定手続き・許認可等		●都市計画決定			●事業計画決定			●事業計画変更 ●仮換地指定		●事業計画変更		都市計画決定 : H25.2.25 事業認可 : H25.7.17 事業認可(第1回変更) : H26.6.27 仮換地指定 : H26.7.31
地域等の合意形成		●都市計画説明			●事業計画説明会			●事業計画説明会				
調査・測量・設計												
用地買収												
工事												
その他(議会等)												

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成26～27年度)

平成27年2月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	78	事業番号	C-5-7	事業名	新浜地区漁業集落防災機能強化事業	事業実施主体	塩竈市
項 目	平成26年度				平成27年度				備 考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
法定手続き・許認可等						第11回復興交付金交付決定 ➡			
地域等の合意形成						工事説明 ➡			
調査・測量・設計	実施設計 ➡								
用地買収									
工 事							排水工・舗装工 ➡		
その他(議会等)						6月議会予算計上議決 ➡	路面災害復旧工事 ➡		

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。