

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度～平成27年度)

平成26年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	2	事業番号	C-7-1	事業名	塩竈市魚市場整備事業	事業実施主体	塩竈市									
項目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				備考	
法定手続き・許認可等																		
地域等の合意形成																		
調査・測量・設計																		
用地買収																		
工事																		
その他(議会等)																		

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成26年度～平成27年度)

平成26年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	No.	8 事業番号				D-16-1				事業名	海岸通地区震災復興市街地再開発事業	事業実施主体	塩竈市	
		平成25年度				平成26年度								平成27年度
項目		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	備考
法定手続き・許認可等					都市計画決定		都決変更	事業認可		権利変換計画決定				
地域等の合意形成		合意形成												
調査・測量・設計					事業計画作成									
用地買収										用地等補償				
工事										土地整備		公共施設整備、施設建築物工事		
その他(議会等)														

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23～27年度)

平成26年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	12	事業番号	D-20-1	事業名	復興まちづくり総合支援事業	事業実施主体	塩竈市	
項目	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	備考
法定手続き・許認可等			→		→		→		関係機関協議	※復興交付金計画の実績に関する評価及び公表に関する業務支援を含む
地域等の合意形成			→		→		→		地域住民との合意形成	
調査・測量・設計			→		→		→		復興まちづくり検討・事業化支援	
用地買収										
工事										
その他(議会等)										

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成26年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	24	事業番号	D-4-5	事業名	野々島地区災害公営住宅整備事業	事業実施主体	塩竈市		
項目	平成24年度				平成25年度			平成26年度		平成27年度	備考
法定手続き・許認可等					開発許可 →		開発変更許可 → 完了検査 → 計画通知				
地域等の合意形成	→										
調査・測量・設計						測量・基本計 →	基本設計 →	実施設計 →			
用地買収					→						
工事						宅地造成工 →		建築工事 →			
その他(議会等)					→	UR都市機構へ機構 法に基づく要請		→	財産取得 (議会承認)		H26年度12月UR都市機構より住宅譲渡

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成26年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	25	事業番号	D-4-6	事業名	寒風沢地区災害公営住宅整備事業	事業実施主体	塩竈市	
項目	平成24年度				平成25年度		平成26年度		平成27年度	備考
法定手続き・許認可等						開発許可 →		37条検査 → 完了検査 → 計画通知		
地域等の合意形成	→									
調査・測量・設計						測量・基本計	基本設計	実施設計		
用地買収						→				
工事						宅地造成工		住宅建築工事		
その他(議会等)						→ UR都市機構へ機構 法に基づく要請		→ 財産取得 (議会承認)		H26年度2月UR都市機構より住宅譲渡

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～27年度)

平成26年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	39	事業番号	D-1-6	事業名	新浜町杉の下線道路事業	事業実施主体	塩竈市	
項目		平成24年度			平成25年度		平成26年度		平成27年度	備考
法定手続き・許認可等					→ 事業計画の認可		→ 事業計画の変更認可			
地域等の合意形成										
調査・測量・設計		→ 都市再生事業計画案作成事業調査			→ 建物補償調査					
		→ 道路実施設計			→ 用地測量					
		→ 路線測量								
用地買収					→ 権利者説明		→ 用地交渉等			
							→ 用地買収			
工事					→ 建物移転工事		→ 道路工事			
		- - - - -					- - - - - 下水道本管工事			
その他(議会等)										

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成26年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	42	事業番号	D-4-7	事業名	朴島地区災害公営住宅整備事業	事業実施主体	塩竈市		
項目	平成24年度				平成25年度			平成26年度		平成27年度	備考
法定手続き・許認可等						開発許可 →		開発変更許可 →	完了検査 →		
地域等の合意形成	→										
調査・測量・設計						測量・基本計	基本設計	実施設計			
用地買収						→					
工事							宅地造成工 →	住宅建築工事 →			
その他(議会等)						→	UR都市機構へ機構 法に基づく要請		→	財産取得 (議会承認)	
										H26年度2月UR都市機構より住宅譲渡	

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成26年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	43	事業番号	D-4-8	事業名	北浜地区災害公営住宅整備事業	事業実施主体	塩竈市	
項 目	平成24年度			平成25年度			平成26年度		平成27年度	備 考
法定手続き・許認可等							→ 計画通知			
地域等の合意形成										
調査・測量・設計					————→ 基本計画	————→ 基本設計	————→ 実施設計			
用地買収					————→					
工 事								————→ 建築工事		
その他(議会等)					→ 宮城県と業務 施行協定〔設計〕		→ 宮城県との業務 施行協定〔工事〕 (市議会承認)	→		H27年度3月、住宅建設完了

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成27年度)

平成26年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	48	事業番号	D-17-4	事業名	北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業	事業実施主体	塩竈市
項目	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等			●11月都市計画決定	●4月事業認可					
			港湾管理者協議	●用地の軽微変更	港湾関連都市計画決定	臨港地区見	●都市計画決定(臨港地区除外)		
							●県都市計画審議会		
地域等の合意形成			事業説明(認可)	事業スケジュール・審議会発足	仮換地供覧			換地計画供覧	
								換地計画縦覧	●
換地設計				換地設計準備・各種基準作成・換地設計等	●仮換地指定通知	換地計画準備	換地計画	換地処分	登記
						換地設計変更対応(分割, 権利変動等)			
審議会				選挙準備	●発足				
					●諮問(評価員・各種基準)				
					●諮問(換地設計・仮換地指定)				
						適宜開催(事業報告, 評価員諮問, 仮換地指定, 軽微な変更等)			
調査・測量・設計				測量調査				出来形確認測量	
					詳細設計				
用地買収				減価補償(調査・交渉・買収)					
工事					造成工事				
					宅地造成工事・道路整備・供給処理施設整備				
その他 地区外工事			<北浜地区鉄道高架下歩道・北浜沢乙線 嵩上整備>	測量調査	詳細設計	本工事			

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～27年度)

平成26年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	49	事業番号	D-17-5	事業名	藤倉地区被災市街地復興土地区画整理事業	事業実施主体	塩竈市			
項目		平成24年度			平成25年度			平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等					●都市計画決定 ●事業計画決定 ●審議会発足			●事業計画変更 ●仮換地指定		換地計画縦覧 換地処分通知		都市計画決定 : H25.2.25 事業認可 : H25.7.17 事業認可(第1回変更): H26.6.27 仮換地指定 : H26.7.31
地域等の合意形成		都市計画説明会 →			事業計画説明会 →			事業計画説明会 → 仮換地供覧 → 補償協議等 →		換地計画供覧 →		
調査・測量・設計		都市再生事業計画案作成 →			事業調査建物補償調査 → 街区確定・画地確定 → 換地設計・実施設計 →			街区点測設 →		出来型確認測量 → 換地計画・換地処分 →		
用地買収					権利者説明 → 用地買収 →							
工事								建物移転工事 →		供給処理移設・撤去・造成工事 →		
その他(地区外工事)					-----			下水道本管工事 -----				

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成27年度)

平成26年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	52	事業番号	D-21-4	事業名	港町二丁目地区下水道事業	事業実施主体	塩竈市			
項目		平成24年度			平成25年度			平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等		→ 道路及び港湾管理者協議			→ 建築確認申請							
地域等の合意形成					→ 工事進捗状況等の情報提供							
調査・測量・設計		→ 基本設計・測量等			→ 詳細設計(ポンプ場、貯留管、雨水枝線)							
用地買収								→ 用地買収				・用地買収については、宮城県からの買取要望箇所。 (中央第2ポンプ場敷地) A=約3,500㎡
工事					ポンプ場工事(土木・建築) H26.9末現在進捗:土木工事掘削中。 ポンプ場工事(機械) H26.9末現在進捗:工場製作中。 ポンプ場工事(電気) H26.9末現在進捗:工場製作中。 貯留管工事 H26.9末現在進捗:シールド発進立坑掘削中。シールドマシン工場製作中。			付帯工事(自家発電) 付帯工事(雨水枝線)				・ポンプ場工事 (契約額C=2,345,082千円) ・貯留管工事 (契約額C=2,039,040千円) ・付帯工事 (未契約) H28.3工事完了
その他(議会等)		→ 債務負担行為設定			→ 契約案件提案(ポンプ場) → 契約案件提案(貯留管)			→ 契約案件提案(雨水枝線)				
		→ 第4回申請			→ 第7回申請			→ 第10回申請				

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成27年度)

平成26年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	No.	53	事業番号	D-21-5	事業名	中の島地区下水道事業	事業実施主体	塩竈市	
項目	平成24年度			平成25年度		平成26年度		平成27年度	備考
法定手続き・許認可等	港湾管理者協議			→					
地域等の合意形成				工事進捗状況等の情報提供				→	
調査・測量・設計	基本設計・測量等			→		詳細設計			
用地買収						用地買収 支障移転		→	<ul style="list-style-type: none"> ・用地買収については宮城県からの買取要望箇所。(吐出水槽及びボックスカルバート部。) A=約500m² ・支障移転については、
工事				放流渠工事		H26.9末現在進捗:基礎杭築造中。		→	<ul style="list-style-type: none"> ・放流渠工事(H26.1.16契約) 契約額C=1,004,400千円 H27.12工事完了予定
その他(議会等)	債務負担行為設			→		契約案件提案			
	→			第4回申請		→		第7回申請	
						→		第10回申請	

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～27年度)

平成26年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	63	事業番号	D-2-1	事業名	藤倉地区道路事業(区画整理)	事業実施主体	塩竈市			
項目		平成24年度			平成25年度			平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等					●都市計画決定 ●事業計画決定			●事業計画変更 ●仮換地指定				都市計画決定 : H25.2.25 事業認可 : H25.7.17 事業認可(第1回変更): H26.6.27 仮換地指定 : H26.7.31
地域等の合意形成		→ 都市計画説明会			→ 事業計画説明会			→ 事業計画説明会				
調査・測量・設計		都市再生事業計画案作成事業調査 建物補償調査 道路実施設計 路線測量 用地測量										
用地買収		権利者説明 → 用地交渉等 用地買収										
工事					建物移転工事(H25) → 建物移転工事(H26)			道路工事 下水道本管工事				
その他(議会等)												

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成26～27年度)

平成26年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	68	事業番号	D-20-2	事業名	舟入二号線外4路線避難路整備事業(整備費)	事業実施主体	塩竈市	
項目	平成26年度					平成27年度				備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等										
地域等の合意形成	合意形成									
調査・測量・設計		測量・設計								
用地買収		①舟入二号線避難路			用地買収					
工事	①舟入二号線避難路		用地取得			本工事				
	②第一中学校避難路		本工事(手摺工)			本工事(カラー塗装)				
	③第二小学校避難路		本工事(手摺工)			本工事(カラー塗装)				
	④第三中学校避難路		本工事(階段・手摺工)			本工事(カラー塗装)				
	⑤地盤国有公園避難		本工事(手摺工)							
その他(議会等)										

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成26年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	75	事業番号	◆D-4-2-2	事業名	錦町地区災害公営住宅駐車場整備事業	事業実施主体	塩竈市		
項目	平成24年度				平成25年度		平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等					→	開発許可					
						→	計画通知				
地域等の合意形成						→					
調査・測量・設計	→										
用地買収						→					
工事						→	宅地造成工				
							→	建築工事			
								→	駐車場整備工事		
その他(議会等)	H24.2.1 UR都市機構 へ機構法に基づく要										H26年度12月、UR都市機構より住宅譲渡 H26年度3月、駐車場整備工事完了
								→	財産取得 (議会承認)		

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成26年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	76	事業番号	◆D-4-8-1	事業名	北浜地区災害公営住宅駐車場整備事業	事業実施主体	塩竈市			
項目	平成24年度				平成25年度			平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等								→ 計画通知				
地域等の合意形成												
調査・測量・設計					 基本計画 基本設計 実施設計							
用地買収												
工事								 建築工事		 駐車場整備工事		
その他(議会等)					→ 宮城県と業務 施行協定〔設計〕			→ → 宮城県との業務 施行協定〔工事〕 (市議会承認)		工事契約 (県議会承認)		H27年度3月、、駐車場整備工事完了

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成26年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	77	事業番号	◆D-4-9-1	事業名	清水沢地区災害公営住宅関連施設整備事業	事業実施主体	塩竈市	
項目	平成24年度			平成25年度			平成26年度		平成27年度	備考
法定手続き・許認可等							開発許可 →	37条検査 → 計画通知 →	完了検査 →	
地域等の合意形成							→			
調査・測量・設計							測量・基本計	基本設計	実施設計	
								→	関連施設測量・実施設計・実施設計	
用地買収							→	→	関連施設分	
工事							宅地造成工 →	→	建築工事 → 関連施設整備工事 →	
その他(議会等)							→	UR都市機構へ機構法に基づく要請	→	財産取得(議会承認)
										H27年度2月、UR都市機構より住宅譲渡 H27年度3月、関連施設整備完了

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。