

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23～27年度)

平成26年3月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	12	事業番号	D-20-1	事業名	復興まちづくり総合支援事業	事業実施主体	塩竈市	
項目	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	平成27年度		備考
法定手続き・許認可等							関係機関協議			
地域等の合意形成							地域住民との合意形成			
調査・測量・設計							事業監理、復興まちづくり検討			
用地買収										
工事										
その他(議会等)										

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成26年度)

平成26年3月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	44	事業番号	D-5-1	事業名	災害公営住宅家賃低廉化事業	事業実施主体	塩竈市
項目	平成26年度								備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期					
法定手続き・許認可等									
地域等の合意形成									
調査・測量・設計									
工事						災害公営住宅造成工事			
災害公営住宅 家賃低廉化事業	伊保石1期31戸 H26年4月								・伊保石地区31戸 12箇月
			桂島1期12戸 H26年9月 伊保石2期4戸 H26年9月						・伊保石地区2期4戸 7箇月 ・桂島地区1期12戸 7箇月
				錦町40戸 H26年10月					・錦町地区40戸 6箇月
					野々島15戸 H26年11月				・野々島地区15戸 5箇月
						朴島4戸 H26年12月			・朴島地区4戸 3箇月
							寒風沢12戸 H27年3月		・寒風沢地区12戸 1箇月
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成26年度)

平成26年3月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	45	事業番号	D-6-1	事業名	東日本大震災特別家賃低減事業	事業実施主体	塩竈市
項目	平成26年度								備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期					
法定手続き・許認可等									
地域等の合意形成									
調査・測量・設計									
工事			災害公営住宅造成工事						
災害公営住宅 家賃低廉化事業	伊保石1期31戸 H26年4月								・伊保石地区31戸 12箇月
			桂島1期12戸 H26年9月 伊保石2期4戸 H26年9月						・伊保石地区2期4戸 7箇月 ・桂島地区1期12戸 7箇月
				錦町40戸 H26年10月					・錦町地区40戸 6箇月
					野々島15戸 H26年11月				・野々島地区15戸 5箇月
						朴島4戸 H26年12月			・朴島地区4戸 3箇月
							寒風沢12戸 H27年3月		・寒風沢地区12戸 1箇月
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成27年度)

平成26年3月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	50	事業番号	D-21-2	事業名	越の浦地区下水道事業	事業実施主体	塩竈市		
項目	平成24年度			平成25年度			平成26年度		平成27年度	備考	
法定手続き・許認可等			→	漁港管理者協議		漁港管理者協議	→	JR協議 建築確認申請	→	国道及び漁港管理者協議	
地域等の合意形成			→							→	工事進捗状況等の情報提供
調査・測量・設計			→	基本設計等							
				→	詳細設計						
用地買収											
工事								※ポンプ場及び管渠工事一括発注			
								ポンプ場工事(土木・建築・機械・電気)			H28.3工事完了
										→	管渠工事
その他(議会等)				→	債務負担行為設定						
					→	債務負担行為設定					
						→	契約案件上程				

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成27年度)

平成26年3月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	52	事業番号	D-21-4	事業名	港町二丁目地区下水道事業	事業実施主体	塩竈市	
項目	平成24年度			平成25年度			平成26年度		平成27年度	備考
法定手続き・許認可等	→		→	道路及び港湾管理者協議	→	→	→			
						→	→			建築確認申請
地域等の合意形成	→									
										工事進捗状況等の情報提供
調査・測量・設計			→	基本設計・測量等						
										→
										詳細設計
用地買収										
工事										
										ポンプ場工事(土木・建築・機械・電気)
										→
										貯留管工事
										・ポンプ場工事 ・貯留管工事 H28.3工事完了
その他(議会等)										
										→
										債務負担行為設定
										→
										契約案件提案
										→
										契約案件提案

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25～27年度)

平成26年3月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	67	事業番号	D-4-10	事業名	錦町東地区災害公営住宅整備事業	事業実施主体	塩竈市		
項目	平成24年度			平成25年度			平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等											
地域等の合意形成											
調査・測量・設計											
用地買収											
工事											
その他(議会等)											

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成26～27年度)

平成26年3月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	68	事業番号	D-20-2	事業名	舟入二号線外4路線避難路整備事業(整備費)	事業実施主体	塩竈市
項目	平成26年度				平成27年度				備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
法定手続き・許認可等									
地域等の合意形成									
調査・測量・設計		測量・設計							
用地買収									
工事	舟入二号線避難路	用地取得			本工事				
	第一中学校避難路	本工事(手摺工)			本工事(カラー塗装)				
	第二小学校避難路	本工事(手摺工)			本工事(カラー塗装)				
	第三中学校避難路	本工事(階段・手摺工)			本工事(カラー塗装)				
	地盤国有公園避難路	本工事(手摺工)							
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成26～27年度)

平成26年3月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	69	事業番号	D-20-3	事業名	舟入二号線外4路線避難路整備事業(用地費)	事業実施主体	塩竈市
項目	平成26年度				平成27年度				備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
法定手続き・許認可等									
地域等の合意形成									
調査・測量・設計		測量・設計							
用地買収									
工事	舟入二号線避難路	用地取得			本工事				
	第一中学校避難路	本工事(手摺工)			本工事(カラー塗装)				
	第二小学校避難路	本工事(手摺工)			本工事(カラー塗装)				
	第三中学校避難路	本工事(階段・手摺工)			本工事(カラー塗装)				
	地盤国有公園避難路	本工事(手摺工)							
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成26年度)

平成26年3月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	70	事業番号	D-20-4	事業名	平成26年度				事業実施主体	塩竈市
							第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
項目							平成27年度				備考	
							第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等	関係機関協議 →											
地域等の合意形成												
調査・測量・設計	詳細設計 →											
用地買収												
工事							耐震性貯水槽工事 →					
その他(議会等)												

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成26年度)

平成26年3月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	71	事業番号	D-20-5	事業名	津波浸水区域避難誘導サイン整備事業				事業実施主体	塩竈市
							平成26年度					
項目	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	備考			
法定手続き・許認可等	関係機関協議 →											
地域等の合意形成												
調査・測量・設計												
用地買収												
工事		避難誘導サイン工事 →										
その他(議会等)												

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25～27年度)

平成26年3月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	72	事業番号	D-20-6	事業名	津波浸水区域対象避難所備蓄倉庫整備事業				事業実施主体	塩竈市
							平成26年度					
項目	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	備考			
法定手続き・許認可等	関係機関協議 →											
地域等の合意形成												
調査・測量・設計												
用地買収												
工事			備蓄倉庫工事 →									
その他(議会等)												

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成26年度)

平成26年3月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	73	事業番号	◆D-20-6-1	事業名	津波浸水区域対象避難所防災備蓄品整備事業	事業実施主体	塩竈市
項 目	平成26年度				平成27年度				備 考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
法定手続き・許認可等	関係機関協議								
地域等の合意形成									
調査・測量・設計									
用地買収									
工 事		防災備蓄品整備							
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成27年度)

平成26年3月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	74	事業番号	◆D-21-2-1	事業名	越の浦地区下水道事業排水効果促進事業	事業実施主体	塩竈市		
項目	平成24年度			平成25年度			平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等											
地域等の合意形成							→ 工事進捗状況等の情報提供				
調査・測量・設計						→ 配置計画等策定					
用地買収											
工事							→ 電気設備(自家発電)工事				H27.3工事完了
その他(議会等)											

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。