

(参考様式)

## 塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度～27年度)

平成25年12月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	26	事業番号	D-21-1	事業名	藤倉二丁目地区下水道事業	事業実施主体	塩竈市		
項 目	平成24年度			平成25年度			平成26年度		平成27年度		備 考
法定手続き・許認可等			...	都市計画決定(区)	事業計画決定(街)	事業計画決定(区)	仮換地指定(区)	使用収益開始(区)	換地処分通知(区)		点線は新浜町杉の下線道路事業
地域等の合意形成		...	都市計画説明会(区)				...	補償交渉等(区)			破線 (区)藤倉地区被災市街地土地区画整理事業 (街)新浜町杉の下線道路事業
調査・測量・設計	...	都市再生事業計画案作成事業調査	地質調査・詳細設計	...	建物補償調査(街)	土地評価・換地設計(区)	...	随時、仮換地指定・換地分割等(区)	...	換地計画・換地処分(区)	
用地買収等	...	路線測量(街)		...	用地測量(街)	用地交渉等(街)	...	用地買収(街)			
工事					...	建物移転工事(街)	...	建物移転工事(区)	...	供給処理移設・撤去 造成工事(区)	
						...	発注・契約	...	...	道路工事(街)	
							...	...	...	下水道本管工事	
その他							...	...	...	周辺整備工事	

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

## 塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～26年度)

平成25年12月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	38	事業番号	D-1-5	事業名	港町地区復興道路整備事業	事業実施主体	塩竈市			
項目	平成24年度				平成25年度			平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等					第7回申請 → → 交付申請							
地域等の合意形成	───┬───┬───┬───┬───▶											
調査・測量・設計	(都市再生事業計画案作成業務) 路線測量・詳細設計 ───┬───┬───▶											
用地買収					───┬───▶ 用地買収							
工事					───────────────────▶ 道路整備			───┬───┬───┬───┬───▶				
その他(議会等)												

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

## 塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～27年度)

平成25年12月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	39	事業番号	D-1-6	事業名	新浜町杉の下線道路事業			事業実施主体	塩竈市		
項 目		平成24年度			平成25年度			平成26年度			平成27年度		備 考
法定手続き・許認可等					→ 事業計画の認可								
地域等の合意形成													
調査・測量・設計		→ 都市再生事業計画案作成事業調査			→ 建物補償調査								
		→ 道路実施設計			→ 用地測量								
		→ 路線測量			→ 権利者説明			→ 用地交渉等					
用地買収					→ 用地買収								
工事					→ 建物移転工事			→ 道路工事					
					- - - - - 下水道本管工事								
その他(議会等)													

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成27年度)

平成25年12月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	48	事業番号	D-17-4	事業名	北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業	事業実施主体	塩竈市
項目	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等			●11月都市計画決定	●4月事業認可	事業計画変更			事業計画変更	
			港湾管理者協議	●用地の軽微変更	港湾関連都市計画決定	臨港地区見	●都市計画決定(臨港地区除外)		
							●県都市計画審議会		
地域等の合意形成			事業説明(認可)	事業スケジュール・審議会発足	仮換地供覧			換地計画供覧	換地計画縦覧
換地設計				換地設計準備・各種基準作成・換地設計等	●仮換地指定通知	換地計画準備	換地計画	換地処分	登記
審議会			選挙準備	●発足	●諮問(評価員・各種基準)				
					●諮問(換地設計・仮換地指定)	適宜開催(事業報告、評価員諮問、仮換地指定、軽微な変更等)			
調査・測量・設計			測量調査		詳細設計		出来形確認測量		
用地買収			減価補償(調査・交渉・買収)						
工事					造成工事	工作物補償・宅地造成工事・道路整備・供給処理施設整備			
						地盤改良工事(第7回申請分)			
その他 地区外工事			〈北浜地区鉄道高架下歩道・北浜沢乙線 嵩上整備〉	測量調査	詳細設計	本工事			

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

## 塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～27年度)

平成25年12月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	49	事業番号	D-17-5	事業名	藤倉地区被災市街地復興土地区画整理事業	事業実施主体	塩竈市			
項目		平成24年度			平成25年度			平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等					●都市計画決定					→		都市計画決定 : H25.2.25 事業認可 : H25.7.17 仮換地指定 : H26.2
					●事業計画決定 ●事業計画変更			使用収益開始(随時)		●換地計画縦覧		
地域等の合意形成		→都市計画説明会			●審議会発足					●換地処分通知		
		→事業計画説明会			→仮換地供覧			→補償交渉等		→換地計画供覧		
調査・測量・設計		→都市再生事業計画案作成事業調査			→街区確定・画地確定			→随時 杭打ちなど		→出来型確認測量		
		→建物補償調査			→実施設計			→土地評価・換地設計		→随時、仮換地指定・換地分		
用地買収		→権利者説明			→用地買収							
工事					→建物移転工事			→供給処理移設・撤去造成工事				
					→下水道本管工事							
その他(地区外工事)												

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成27年度)

平成25年12月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	No.	事業番号	事業名	事業実施主体	備考	
塩竈市	51	D-21-3	新浜町一丁目地区下水道事業	塩竈市		
項目	平成24年度		平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考
法定手続き・許認可等			→ 建築確認申請			
地域等の合意形成		→	→ 工事進捗状況等の情報提供			
調査・測量・設計		→ 詳細設計	→ 設計積算			
用地買収						
工事			→ ポンプ場工事(土木・建築・機械・電気)			H28.3工事完了
その他(議会等)		→ 債務負担行為設定	→ 契約案件上程			

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成27年度)

平成25年12月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	No.	事業番号	事業名	事業実施主体	
塩竈市	52	D-21-4	港町二丁目地区下水道事業	塩竈市	
項目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考
法定手続き・許認可等	→	道路及び港湾管理者協議	建築確認申請		
地域等の合意形成	→		工事進捗状況等の情報提供		
調査・測量・設計	基本設計・測量等	→	詳細設計		
用地買収					
工事			ポンプ場工事(土木・建築・機械・電気) 調整池・貯留管工事		・ポンプ場工事 H28.3工事完了 ・調整池・貯留管工事 H27.12工事完了
その他(議会等)		債務負担行為設定	→	契約案件提案	

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成27年度)

平成25年12月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	No.	事業番号	事業名	事業実施主体	備考	
塩竈市	53	D-21-5	中の島地区下水道事業	塩竈市		
項目	平成24年度		平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考
法定手続き・許認可等	→ 港湾管理者協議					
地域等の合意形成	→		工事進捗状況等の情報提供			
調査・測量・設計	→ 基本設計・測量等		→ 詳細設計			
用地買収						
工事			→ 放流渠工事			H27.12工事完了
その他(議会等)	→ 債務負担行為設定		→ 契約案件提案			

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。



(参考様式)

## 塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～27年度)

平成25年12月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	58	事業番号	D-15-1	事業名	港町地区津波復興拠点整備事業	事業実施主体	塩竈市		
項目	平成24年度			平成25年度			平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等				→ 第7回申請 ●都市計画決定 ●事業認可							・都市計画決定:9月11日 ・事業認可:10月予定
地域等の合意形成											
調査・測量・設計	測量 基本設計 ────→			地質調査 ────→			実施設計、建築設計 ────→				・津波避難デッキ、防災拠点施設及びマリ ンゲート塩釜周辺整備は、一体的に調査、設 計を行う。
用地買収											
工事											
その他(議会等)											

- (注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)
- (注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
- (注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成26年度)

平成25年12月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	No.	事業番号	事業名	事業実施主体	
塩竈市	59	D-21-6	北浜地区区画整理関連下水道事業(雨水)	塩竈市	
項目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考
法定手続き・許認可等		●11月都市計画決定 ●3月事業認可申			
地域等の合意形成		事業説明(認可) 審議会発足	仮換地供覧		※点線は北浜地区被災市街地土地区画整理事業の予定スケジュール
調査・測量・設計			調査・設計		
用地買収		用地買収(先買い)	建物移転補償		
工事			下水道工事		※区画整理事業の仮換地供覧後、現場の施工が可能になりますので、用地買収・建物移転補償等の期間を考慮し、H26から下水道工事を着工する計画としております。 下水道工事は換地先敷地のライフライン確保や道路整備に先行した整備が必要になります。
その他(議会等)					

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

## 塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成26年度)

平成25年12月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	No.	事業番号	事業名	事業実施主体	備 考
塩竈市	60	D-21-7	北浜地区区画整理関連下水道事業(汚水)	塩竈市	
項 目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	備 考
法定手続き・許認可等		●11月都市計画決定 ●3月事業認可申			
地域等の合意形成		事業説明(認可) 審議会発足	仮換地供覧		点線は北浜地区被災市街地土地区画整理事業の予定スケジュール
調査・測量・設計			調査・設計		
用地買収		用地買収(先買い)	建物移転補償		
工事			下水道工事		点線は北浜地区被災市街地土地区画整理事業の予定スケジュール ※区画整理事業の仮換地供覧後、現場の施工が可能になりますので用地買収、建物移転補償等の期間を考慮し、H26から下水道工事を着工する計画としております。 下水道工事は換地先敷地のライフライン確保や道路整備に先行した整備が必要になります。
その他(議会等)					

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

## 塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～27年度)

平成25年12月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	63	事業番号	D-2-1	事業名	藤倉地区道路事業(区画整理)	事業実施主体	塩竈市			
項 目		平成24年度			平成25年度			平成26年度		平成27年度		備 考
法定手続き・許認可等					●都市計画決定							都市計画決定 : H25.2.25 事業認可 : H25.7.17 仮換地指定 : H26.2
					●事業計画決定							
地域等の合意形成		→都市計画説明会			→事業計画説明会							
調査・測量・設計		都市再生事業計画案作成事業調査			建物補償調査			道路実施設計		路線測量		用地測量
用地買収		権利者説明			用地交渉等			用地買収				
工事					建物移転工事(H25)			建物移転工事(H26)		道路工事		下水道本管工事
その他(議会等)												

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

## 塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成26年度)

平成25年12月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	64	事業番号	◆D-21-6-1	事業名	北浜地区区画整理関連下水道排水効果促進事業	事業実施主体	塩竈市				
項目	平成24年度			平成25年度			平成26年度			平成27年度			備考
法定手続き・許認可等				●11月都市計画決定									
					●3月事業認可申								
地域等の合意形成				■事業説明(認可)									※点線は北浜地区被災市街地土地区画整理事業の予定スケジュール
				■審議会発足	■仮換地供覧								
調査・測量・設計													
用地買収													
工事													
その他(議会等)													

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

## 塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成26年度)

平成25年12月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	65	事業番号	D-21-8	事業名	事業実施主体	塩竈市	
						藤倉二丁目地区区画整理関連下水道事業(雨水)			
項 目	平成24年度			平成25年度		平成26年度		平成27年度	備 考
法定手続き・許認可等	●都市計画決定			●事業計画決定	●事業計画変更	●仮換地指定	→換地計画縦覧	●	都市計画決定: H25.2.25 事業認可: H25.7.17 仮換地指定: H26.2
地域等の合意形成	→都市計画説明会			→審議会発足	→事業計画説明会	→仮換地供覧	→補償交渉等	→換地計画供覧	
調査・測量・設計	→都市再生事業計画案作成事業調査			→建物補償調査	→街区確定・画地確定	→実施設計	→出来型確認測量	→換地計画・換地処分	
用地買収				→権利者説明	→用地買収	→土地評価・換地設計	→臨時、仮換地指定・換地分		
工 事					→建物移転工事	→供給処理移設・撤去、造成工事、道路工事	→下水道本管工事(雨水)	→下水道本管工事	
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

## 塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成26年度)

平成25年12月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	66	事業番号	D-21-9	事業名	事業実施主体	塩竈市	
項目		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	備考
法定手続き・許認可等				●都市計画決定		●事業計画決定 ●事業計画変更 ●仮換地指定		→ 換地計画縦覧 ● 換地処分通知	都市計画決定: H25.2.25 事業認可: H25.7.17 仮換地指定: H26.2
地域等の合意形成		→ 都市計画説明会		→ 審議会発足		→ 事業計画説明会 → 仮換地供覧 → 補償交渉等		→ 換地計画供覧	
調査・測量・設計		--- 都市再生事業計画案作成事業調査		→ 建物補償調査		--- 街区確定・画地確定 随時 杭打ちなど → 実施設計		→ 出来型確認測量 --- 換地計画・換地処分	
用地買収				→ 権利者説明		→ 用地買収			
工事						--- 建物移転工事 --- 供給処理移設・撤去、造成工事、道路工事 → 下水道本管工事(汚水)			
その他(議会等)						--- 下水道本管工事			

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。