

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成25年6月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	39	事業番号	D-1-6	事業名	新浜町杉の下線道路事業				事業実施主体	塩竈市	
項 目		平成24年度			平成25年度			平成26年度			平成27年度		備 考
法定手続き・許認可等					➔ 事業計画の認可								
地域等の合意形成													
調査・測量・設計		都市再生事業計画案作成事業調査 ➔			建物補償調査 ➔								
		道路実施設計 ➔			用地測量 ➔								
用地買収					権利者説明 用地交渉等 ➔			用地買収 ➔					
工事					建物移転工事 ➔			道路工事 ➔			下水道本管工事 ➔		
その他(議会等)													

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成25年6月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	63	事業番号	D-2-1	事業名	藤倉地区道路事業(区画整理)	事業実施主体	塩竈市		
項目		平成24年度			平成25年度		平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等					●都市計画決定						都市計画決定 : H25.2.25 事業認可 : H25.7(予定) 仮換地指定 : H26.2
					●事業計画決定		●仮換地指定				
地域等の合意形成		→都市計画説明会			→事業計画説明会						
調査・測量・設計		都市再生事業計画案作成事業調査			建物補償調査		道路実施設計		路線測量		用地測量
用地買収					権利者説明		用地買収				
工事					建物移転		道路工事		下水道本管工事		
その他(議会等)											

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25～27年度)

平成25年6月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	58	事業番号	D-15-1	事業名	港町地区津波復興拠点整備事業	事業実施主体	塩竈市		
項目	平成24年度			平成25年度			平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等				<div style="text-align: center;"> </div>							<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定: 9月予定 ・事業認可: 10月予定
地域等の合意形成											
調査・測量・設計	<div style="text-align: center;"> </div>			<div style="text-align: center;"> </div>							<ul style="list-style-type: none"> ・津波避難デッキ、防災拠点施設及びマリンゲート塩釜周辺整備は、一体的に調査、設計を行う。
用地買収											
工事							<div style="text-align: center;"> </div>				
その他(議会等)											

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度～平成25年度)

平成25年6月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	No.	事業番号	D-16-1	事業名	事業実施主体	塩竈市					
塩竈市	8			海岸通地区震災復興市街地再開発事業							
項目	平成24年度 第4四半期		平成25年度 第1四半期		平成25年度 第2四半期		平成25年度 第3四半期		平成25年度 第4四半期		備考
法定手続き・許認可等					● 都市計画決定		→ 事業認可申請		→ 事業認可・組合設立		平成25年10月都市計画決定 平成25年12月事業認可申請 平成26年3月法定組合設立
地域等の合意形成	→ 合意形成										
調査・測量・設計	→ 事業計画基礎調査		→ 事業計画作成(現況測量、土地評価、現況建物等調査、資金計画、基本設計)						→ 一部建築設計		
用地買収											
工事											
その他(議会等)			→ 事業協力者選定				→ 特定業務代行者選定				

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成26年度～平成27年度)

平成25年6月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	No.	8	事業番号	D-16-1	事業名	海岸通地区震災復興市街地再開発事業	事業実施主体	塩竈市						
項 目	平成25年度				平成26年度				平成27年度				備 考	
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等			● 都決	→ 認可申請	→ 事業計画 ・組合設立				→ 権利変換 計画作成					
地域等の合意形成	→ 合意形成													
調査・測量・設計	→ 事業計画作成(一部建築設計含む)				→ 実施設計									
用地買収									→ 用地等補償					
工事									→ 整地造成					
									→ 公共施設整備、施設建築物工事				平成26年7月頃～整地造成工事 平成27年4月頃～公共施設整備 工事、施設建築物工事	
その他(議会等)	→ 事業協力者 選定		→ 特定業務 代理人 選定											

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

