

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～25年度)

平成25年3月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 交付団体 | 塩竈市 | No. | 3 | 事業番号 | C-7-2 | 事業名 | 塩竈市水産加工業施設整備等支援事業 | 事業実施主体 | 塩竈市 | | |
|------------|--------------------------------|-----|---|-----------------------------|-------|-----|-------------------|--------|--------|--|----|
| 項目 | 平成24年度 | | | 平成25年度 | | | 平成26年度 | | 平成27年度 | | 備考 |
| 法定手続き・許認可等 | 事業説明会等(第1回配分) 事業説明会等(第3回配分) | | | 事業説明会等 事業説明会等 | | | | | | | |
| 地域等の合意形成 | 公募受付、採択業務等(第1回配分) | | | 公募受付、採択業務等(第3回配分) | | | | | | | |
| 調査・測量・設計 | | | | | | | | | | | |
| 用地買収 | | | | | | | | | | | |
| 工事 | 施設、設備工事等(第1回配分) | | | 施設、設備工事等 施設、設備工事等(第3回配分) | | | | | | | |
| その他(議会等) | | | | | | | | | | | |

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度)

平成25年3月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 直接交付先塩竈市 | No. | 56 | 事業番号 | D-4-9 | 事業名 | 清水沢地区災害公営住宅整備事業 | 事業実施主体 | 塩竈市 | |
|------------|--------|----|---------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|--------|-----|--|
| 項目 | 平成24年度 | | 平成25年度 | | | | | | 備考 |
| | 第4四半期 | | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | | | |
| 法定手続き・許認可等 | | | | | | —————→ 建基法 建築計画通知 | | | |
| 地域等の合意形成 | | | | | | | | | |
| 調査・測量・設計 | | | —————→ 基本設計 | —————→ 実施設計 | | | | | |
| 用地買収 | | | | —————→ | | | | | |
| 工事 | | | | | —————→ 宅地造成工事 | —————→ 建築工事 | | | H25 第4四半期 宅地造成・建築工事 完了予定 |
| その他(議会等) | | | ————→ 基本設計費等(議会承認) | ————→ 買取費等(議会承認) | | | | | H25 第4四半期 UR都市再生機構より 財産取得(買取・譲渡) |
| | | | ————→ UR都市再生機構 へ機構法に基づく要請 | ————→ UR都市再生機構 と買取予約契約 | | | | | |

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度)

平成25年3月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 交付団体 | 塩竈市 | No. | 57 | 事業番号 | D-13-1 | 事業名 | がけ地近接等危険住宅移転事業 | 事業実施主体 | 塩竈市 |
|------------|--------|-----|-------------------|------------|--------|-----|----------------|--------|-----|
| 項目 | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | | 平成27年度 | | 備考 |
| 法定手続き・許認可等 | | | → 防災集団移転事業計画策定 | | | | | | |
| 地域等の合意形成 | | | ----- 合意形成 | | | | | | |
| 調査・測量・設計 | | | | | | | | | |
| 用地買収 | | | | → 建物助成費 | | | | | |
| 工事 | | | | | | | | | |
| その他(議会等) | | | | | | | | | |

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25～27年度)

平成25年3月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 交付団体 | 塩竈市 | No. | 58 | 事業番号 | D-15-1 | 事業名 | 港町地区津波復興拠点整備事業 | 事業実施主体 | 塩竈市 | | |
|------------|----------------------------|-----|----|----------------------------|--------|-----|----------------|--------|----------|--|-----|
| 項 目 | 平成24年度 | | | 平成25年度 | | | 平成26年度 | | 平成27年度 | | 備 考 |
| 法定手続き・許認可等 | | | | → 都市計画決定6月上旬 → 事業認可7月下旬 | | | | | | | |
| 地域等の合意形成 | | | | | | | | | | | |
| 調査・測量・設計 | (都市再生事業計画案作成事業) 測量 基本設計 | | | 実施設計(避難デッキ) | | | 建築設計(拠点施設) | | | | |
| 用地買収 | | | | | | | | | | | |
| 工 事 | | | | マリンゲート塩釜周辺整備(整地工等) | | | 津波避難デッキ工事 | | 防災拠点施設建築 | | |
| その他(議会等) | | | | | | | | | | | |

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成26年度)

平成25年3月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 直接交付先 | No. | 事業番号 | D-21-6 | 事業名 | 事業実施主体 | 塩竈市 |
|------------|--------|------------------------|---------|--------|--------|--------------------------------|
| 項目 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 備考 | |
| 法定手続き・許認可等 | | ●11月都市計画決定 ●3月事業認可申 | | | | |
| 地域等の合意形成 | | ■事業説明(認可) ■審議会発足 | ■仮換地供覧 | | | ※点線は北浜地区被災市街地土地区画整理事業の予定スケジュール |
| 調査・測量・設計 | | | → 調査・設計 | | | |
| 用地買収 | | ■用地買収(先買い) | ■建物移転補償 | | | |
| 工事 | | | → 下水道工事 | | | |
| その他(議会等) | | | | | | |

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

※区画整理事業の仮換地供覧後、現場の施工が可能になりますので、用地買収・建物移転補償等の期間を考慮し、H26から下水道工事を着工する計画としております。
下水道工事は換地先敷地のライフライン確保や道路整備に先行した整備が必要になります。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成26年度)

平成25年3月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 直接交付先 | No. | 事業番号 | 事業名 | 事業実施主体 | | | | | |
|------------|--------|-------------|---------------------|-------------|----------|--|--------|--|-------------------------------|
| 塩竈市 | 60 | D-21-7 | 北浜地区区画整理関連下水道事業(汚水) | 塩竈市 | | | | | |
| 項目 | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | | 平成27年度 | | 備考 |
| 法定手続き・許認可等 | | ● 11月都市計画決定 | | ● 3月事業認可申 | | | | | |
| 地域等の合意形成 | | ■ 事業説明(認可) | | ■ 仮換地供覧 | | | | | 点線は北浜地区被災市街地土地区画整理事業の予定スケジュール |
| 調査・測量・設計 | | | | ■ 審議会発足 | | | | | |
| 用地買収 | | | | ■ 調査・設計 | | | | | |
| | | | | ■ 用地買収(先買い) | | | | | |
| | | | | | ■ 建物移転補償 | | | | |
| 工事 | | | | | ■ 下水道工事 | | | | 点線は北浜地区被災市街地土地区画整理事業の予定スケジュール |
| その他(議会等) | | | | | | | | | |

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

※区画整理事業の仮換地供覧後、現場の施工が可能になりますので用地買収、建物移転補償等の期間を考慮し、H26から下水道工事を着工する計画としております。
下水道工事は換地先敷地のライフライン確保や道路整備に先行した整備が必要になります。