

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度～平成25年度)

平成24年11月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	2	事業番号	C-7-1	事業名	塩竈市魚市場整備事業	事業実施主体	塩竈市	
項 目	平成24年度			平成25年度					備 考	
	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期					
法定手続き・許認可等										
地域等の合意形成										
調査・測量・設計										
用地買収										
工事									平成26年2月頃発注予定	
その他(議会等)										

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～26年度)

平成24年11月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	6	事業番号	事業番号	D-9-1	事業名	朴島地区小規模住宅改良事業	事業実施主体	塩竈市
項目	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		備考	
法定手続き・許認可等				事業承認 ↓ 開発許可申請等 ↓ 復興整備計画	開発許可 公表					
地域等の合意形成			→							
調査・測量・設計				測量・計画基礎調査 ↓ 実施設計						
用地買収					用地測量・用地買収・不良住宅買					
工事					不良住宅除却・宅地造成工事 ↓ 工事着手			造成工事完了		
その他(議会等)										

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度～平成25年度)

平成24年11月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	No.	事業番号	D-16-1	事業名	事業実施主体				備考
					塩竈市				
項目	平成24年度		平成25年度						
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
法定手続き・許認可等		都市計画決							
地域等の合意形成	合意形成								
調査・測量・設計	事業計画基礎調査	事業計画作成(現況測量、土地評価、現況建物等調査、資金計画、基本設計)							
用地買収									
工事									
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)
(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成26年度～平成27年度)

平成24年11月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	No.	事業番号	D-16-1	事業名	事業実施主体				備考
					塩竈市				
項目	平成25年度		平成26年度		平成27年度				
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
法定手続き・許認可等		事業計画決		権利変換計画決定					
地域等の合意形成	合意形成								
調査・測量・設計	事業計画作成		調査設計計画作成						
用地買収				用地等補償					
工事			土地整備	公共施設整備、施設建築物工事					
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)
(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～27年度)

平成24年11月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	12	事業番号	D-20-1	事業名	復興まちづくり総合支援事業	事業実施主体	塩竈市	
項目	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	備考
法定手続き・許認可等										
地域等の合意形成										
調査・測量・設計			→							
						復興事業監理				
用地買収										
工事										
その他(議会等)			→							
						PR図書作成				

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24～27年度)

平成24年11月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	26	事業番号	D-21-1	事業名	藤倉二丁目地区下水道事業	事業実施主体	塩竈市		
項目	平成24年度			平成25年度			平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等	都市計画決定 → 事業計画決定										点線は藤倉地区被災市街地土地区画整理事業の予定スケジュール
地域等の合意形成	都市計画説明会 →										点線は藤倉地区被災市街地土地区画整理事業の予定スケジュール
調査・測量・設計	都市再生事業計画案作成事業調査 区画整理基本設計 地質調査・詳細設計										点線は藤倉地区被災市街地土地区画整理事業の予定スケジュール
用地買収等											
工事				移転補償工事 →			造成・道路工事 →		→ 下水道本管工事		点線は藤倉地区被災市街地土地区画整理事業の予定スケジュール
その他(議会等)											

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～27年度)

平成24年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	33	事業番号	C-5-4	事業名	桂島地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	事業実施主体	塩竈市	
項目	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	備考
法定手続き・許認可等										
地域等の合意形成										
調査・測量・設計										
用地買収										
工事										
その他(議会等)										

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～26年度)

平成24年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	34	事業番号	C-5-5	事業名	野々島地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)				事業実施主体	塩竈市
項目	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		備考	
法定手続き・許認可等						開発許可						
地域等の合意形成						隣接宅地との調整等						
調査・測量・設計						用地測量・建物補償調査 実施設計						
用地買収						用地買収(公園用地)						
工事						工事着	造成・建物移転					
その他(議会等)												

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～26年度)

平成24年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	35	事業番号	C-5-6	事業名	寒風沢地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	事業実施主体	塩竈市
項目	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考			
法定手続き・許認可等			開発許可 →						
地域等の合意形成			隣接宅地との調整等 →						
調査・測量・設計			用地測量・建物補償調査 → 実施設計 →						
用地買収			用地買収 →						
工事			工事着手	造成・建物移転 →					
その他(議会等)									

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成25年度)

平成24年11月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	36	事業番号	C-6-3	事業名	野々島地区漁港施設機能強化事業(直接補助分)	事業実施主体	塩竈市
項目	平成24年度				平成25年度				備考
法定手続き・許認可等									
地域等の合意形成									
調査・測量・設計	測量、地質調査、設計等								
用地買収									
工事	嵩上げ工事等								
その他(議会等)									

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成25年度)

平成24年11月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	37	事業番号	C-6-4	事業名	寒風沢地区漁港施設機能強化事業(直接補助分)	事業実施主体	塩竈市
項目	平成24年度				平成25年度				備考
法定手続き・許認可等									
地域等の合意形成	→								
調査・測量・設計	→ 測量、地質調査、設計等								
用地買収									
工事					→ 嵩上げ工事等				
その他(議会等)									

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25～27年度)

平成24年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	38	事業番号	D-1-5	事業名	港町地区復興道路整備事業	事業実施主体	塩竈市		
項目	平成24年度			平成25年度			平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等											
地域等の合意形成											
調査・測量・設計											
用地買収											
工事											
その他(議会等)											

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25～27年度)

平成24年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	39	事業番号	D-1-6	事業名	新浜町杉の下線道路事業	事業実施主体	塩竈市			
項目		平成24年度			平成25年度			平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等					●事業計画決定							事業認可 : H25.3
地域等の合意形成												
調査・測量・設計		都市再生事業計画案作成事業調査 建物補償調査 道路実施設計 路線測量 用地測量										
用地買収					権利者説明・用地交渉			用地買収				
工事					建物移転工事			道路工事				
その他(議会等)		地質調査・詳細設計			下水道本管工事 道路及び雨水排水工事等					点線は藤倉二丁目地区下水道事業、新浜町杉の下線道路関連施設整備事業の予定スケジュール		

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度)

平成24年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	40	事業番号	◆D-4-1-1	事業名	伊保石地区災害公営住宅関連施設整備事業	事業実施主体	塩竈市		
項目	平成24年度 第4四半期		平成25年度 第1四半期		平成25年度 第2四半期		平成25年度 第3四半期		平成25年度 第4四半期		備考
	法定手続き・許認可等										
地域等の合意形成											
調査・測量・設計											
用地買収											
工事											
その他(議会等)											

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度)

平成24年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	No.	事業番号	事業名	事業実施主体	備 考		
塩竈市	41	◆D-4-2-1	錦町地区災害公営住宅関連施設整備事業	塩竈市			
項 目	平成24年度		平成25年度				備 考
	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等							
地域等の合意形成							
調査・測量・設計							
用地買収		→ 用益権取得					
工事		→ 工事着手	→ 排水施設工事				
その他(議会等)						<D-4-2 伊保石地区災害公営住宅> H25 第4四半期 UR都市再生機構より 財産取得(買取・譲渡)	

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度)

平成24年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	No.	事業番号	事業名	事業実施主体	備考	
塩竈市	42	D-4-7	朴島地区災害公営住宅整備事業	塩竈市		
項目	平成24年度		平成25年度			備考
	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
法定手続き・許認可等				→ 建基法 建築計画通知		
地域等の合意形成						
調査・測量・設計		→ 基本設計	→ 実施設計			
用地買収			→			
工事			→ 宅地造成工事	→ 建築工事	H25 第4四半期 宅地造成・建築工事 完了予定	
その他(議会等)	→ 基本設計費等 債務負担設定(議会承認) → UR都市再生機構 へ機構法に基づく要請		→ 買取費等 債務負担設定(議会承認) → UR都市再生機構 と買取予約契約		H25 第4四半期 UR都市再生機構より 財産取得(買取・譲渡)	

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度)

平成24年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	No.	事業番号	事業名	事業実施主体	備考	
塩竈市	43	D-4-8	北浜地区災害公営住宅整備事業	塩竈市		
項目	平成24年度		平成25年度			備考
	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
法定手続き・許認可等				→ 建基法 建築計画通知		
地域等の合意形成						
調査・測量・設計		→ 基本設計	→ 実施設計			
用地買収			→			
工事			→ 宅地造成工事	→ 建築工事		H25 第4四半期 宅地造成・建築工事 完了予定
その他(議会等)	→ 基本設計費等 債務負担設定(議会承認) → UR都市再生機構 へ機構法に基づく要請		→ 買取費等 債務負担設定(議会承認) → UR都市再生機構 と買取予約契約			H25 第4四半期 UR都市再生機構より 財産取得(買取・譲渡)

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成27年度)

平成24年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	44	事業番号	D-5-1	事業名	災害公営住宅家賃低廉化事業	事業実施主体	塩竈市	
項 目	平成25年度									
	第1四半期			第2四半期			第3四半期		第4四半期	備 考
法定手続き・許認可等										
地域等の合意形成										
調査・測量・設計										
工 事				災害公営住宅造成工事						
災害公営住宅 家賃低廉化事業							●	災害公営住宅 (伊保石地区31戸、 H26年1月1日入居予定)		災害公営住宅家賃低廉化事業 (伊保石地区31戸 3ヶ月分計上)
その他(議会等)										

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成27年度)

平成24年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	45	事業番号	D-6-1	事業名	東日本大震災特別家賃低減事業	事業実施主体	塩竈市
項目	平成25年度								備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
法定手続き・許認可等									
地域等の合意形成									
調査・測量・設計									
工事									
東日本大震災 特別家賃低減事業									
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度)

平成24年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	46	事業番号	事業番号	D-9-2	事業名	朴島地区小規模住宅改良事業(非公共分)	事業実施主体	塩竈市
項目	平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		備考	
法定手続き・許認可等				事業承認 ↓ 開発許可申請等 ↓ 復興整備計画	開発許可 公表					
地域等の合意形成		→								
調査・測量・設計			測量・計画基礎調査 ↓	実施設計						
用地買収				用地測量・用地買収・不良住宅買						
工事					不良住宅除却・宅地造成工事 ↓ 工事着手			造成工事完了		非公共分については25年度に係る除却・補償費を想定している
その他(議会等)										

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	47	事業番号	D-14-2	事業名	母子沢地区造成宅地滑動崩落緊急対策事業	事業実施主体	塩竈市
項目	平成24年度								
	第1四半期			第2四半期			第3四半期		第4四半期
法定手続き・許認可等						第4回申請 → ■ 事業認可	防災区域手続 → 防災区域指定		
地域等の合意形成							防災区域指定・復旧工事に係る説		
調査・測量・設計						測量・調査	復旧対策実施		
工事								災害復旧工事発 → 工事着	
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成27年度)

平成24年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	No.	事業番号	事業名	事業実施主体	
塩竈市	48	D-17-4	北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業	塩竈市	
項目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考
法定手続き・許認可等		<ul style="list-style-type: none"> ●11月 都市計画決定 ●3月 事業認可 ●用地の軽微変更 	<ul style="list-style-type: none"> ●事業計画変更 ●港湾関連都市計画決定 臨港地区見 ●都市計画決定(臨港地区除外) ●県都市計画審議会 	<ul style="list-style-type: none"> ●事業計画変更 	平成24年11月 都市計画決定 平成25年3月 事業認可
地域等の合意形成		<ul style="list-style-type: none"> ●事業説明(認可) ●事業スケジュール・審議会発足 	<ul style="list-style-type: none"> ●仮換地供覧 	<ul style="list-style-type: none"> ●換地計画供覧 ●換地計画縦覧 	
換地設計		<ul style="list-style-type: none"> ●換地設計準備・各種基準作成・換地設計等 	<ul style="list-style-type: none"> ●仮換地指定通知 ●換地設計変更対応(分割、権利変動等) 	<ul style="list-style-type: none"> ●換地計画準備 ●換地計画 ●換地処分登記 	
審議会		<ul style="list-style-type: none"> ●選挙準備 ●発足 ●諮問(評価員・各種基準) ●諮問(換地設計・仮換地指定) 	<ul style="list-style-type: none"> ●適宜開催(事業報告、評価員諮問、仮換地指定、軽微な変更等) 		
調査・測量・設計		<ul style="list-style-type: none"> ●測量調査 	<ul style="list-style-type: none"> ●詳細設計 	<ul style="list-style-type: none"> ●出来形確認測量 	
用地買収		<ul style="list-style-type: none"> ●減価補償(調査・交渉・買収) 			
工事			<ul style="list-style-type: none"> ●造成工事 ●宅地造成工事・道路整備・供給処理施設整備 		
その他 地区外工事	〈北浜護岸緑地内区画道路整備〉	<ul style="list-style-type: none"> ●調査設計 	<ul style="list-style-type: none"> ●本工事 		

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25～27年度)

平成24年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	49	事業番号	D-17-5	事業名	藤倉地区被災市街地復興土地区画整理事業	事業実施主体	塩竈市		
項目		平成24年度			平成25年度		平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等		●都市計画決定			●事業計画決定		●事業計画変更				都市計画決定: H24.12 事業認可: H25.3
地域等の合意形成		→ 都市計画説明会 → 事業計画説明会			→ 仮換地供覧 → 移転交渉等		→ 換地計画供覧		→ 換地計画縦覧 → ●通知		
換地設計		土地評価・換地設計・各種基準作成			●仮換地指定通知 → 臨時換地設計変更(仮換地分割、変更等)		換地計画準備 → 換地計画 → 換地処分 → 登記		→ 換地計画 → 換地処分 → 登記		
審議会		選挙準備 → ●審議会発足			●諮問(評価員、各種基準など) ●諮問(換地設計、仮換地指定)		→ 適宜開催(仮換地指定など)				
調査・測量・設計		測量調査(街区、画地確定、82条分筆) → 補償調査 → 実施設計 → 土地評価・換地設計・仮換地指定			測量調査(出来型測)		換地計画・換地処分・登記				
用地買収		減価補償分(調整・交渉)買収									
工事					供給処理撤去工事 造成工事・道路工事・宅地整地工事 供給処理施設整備工事						
その他 (関連事業)	D-1-6	調査・設計			地権者説明・用地交渉・用地買収 → 家屋撤去・整地工事		→ 道路工事				
	D-21-1	地質調査・詳細設計			→ 下水道本管工事						
	◆D-1-6-1	調査・設計			→ 道路及び雨水排水工事等						

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成27年度)

平成24年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 塩竈市	No.	50	事業番号	D-21-2	事業名	越の浦地区下水道事業	事業実施主体	塩竈市	
項目	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等		→	→	→		→			
		漁港管理者協議	JR協議	建築確認申請		国道及び漁港管理者協議			
地域等の合意形成		→		→ 工事進捗状況等の情報提供					
調査・測量・設計		→	→						
		基本設計等	→						
		詳細設計							
用地買収									
工事				※ポンプ場及び管渠工事一括発注					
				→ ポンプ場工事(土木・建築・機械・電気)					
							→ 管渠工事		H28.3工事完了
その他(議会等)			→	→					
		債務負担行為設定		契約案件上程					

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成27年度)

平成24年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 塩竈市	No.	51	事業番号	D-21-3	事業名	新浜町一丁目地区下水道事業	事業実施主体	塩竈市	
項目	平成24年度			平成25年度		平成26年度		平成27年度	備考
法定手続き・許認可等			→ 建築確認申請						
地域等の合意形成			→	→ 工事進捗状況等の情報提供					
調査・測量・設計			→ 詳細設計						
用地買収									
工事			※ポンプ場工事一括発注	→ ポンプ場工事(土木・建築・機械・電気)					H28.3工事完了
その他(議会等)			債務負担行為設定 → → 契約案件上程						

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成27年度)

平成24年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	No.	事業番号	事業名	事業実施主体		
塩竈市	52	D-21-4	港町二丁目地区下水道事業	塩竈市		
項目	平成24年度		平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考
法定手続き・許認可等	→ 道路及び港湾管理者協議		→ 建築確認申請			
地域等の合意形成	→		→ 工事進捗状況等の情報提供			
調査・測量・設計	→ 基本設計・測量等		→ 詳細設計			
用地買収						
工事	※ポンプ場工事一括発注及び調整池・貯留管工事一括発注					
			→ ポンプ場工事(土木・建築・機械・電気)			・ポンプ場工事 H28.3工事完了 ・調整池・貯留管工事 H27.12工事完了
			→ 調整池・貯留管工事			
その他(議会等)	→ 債務負担行為設定		→ 契約案件上程			

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成27年度)

平成24年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	53	事業番号	D-21-5	事業名	中の島地区下水道事業	事業実施主体	塩竈市	
項目	平成24年度			平成25年度			平成26年度		平成27年度	備考
法定手続き・許認可等	→ 港湾管理者協議 →									
地域等の合意形成	→			→ 工事進捗状況等の情報提供 →						
調査・測量・設計	→ 基本設計・測量等 →									
用地買収										
工事				※放流渠工事一括発注 → 放流渠工事 建築・機械・電気 →						H27.12工事完了
その他(議会等)	→ 債務負担行為設定 →			→ 契約案件上程 →						

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度～27年度)

平成24年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	54	事業番号	D-23-3	事業名	桂島地区防災集団移転促進事業(事業費)	事業実施主体	塩竈市
項目	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等			開発許可申請 →						事業計画策定H24.11
地域等の合意形成									
調査・測量・設計			用地測量(移転先) →						
用地買収			用地買収(移転先) →						
						用地買収(移転先) →			
工事									
							移転費助成 →		
その他(議会等)									

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度～27年度)

平成24年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	55	事業番号	D-23-4	事業名	寒風沢地区防災集団移転促進事業(事業費)	事業実施主体	塩竈市
項目	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		備考
法定手続き・許認可等			開発許可申請 →						事業計画策定H24.11
			復興整備計画 →						
地域等の合意形成									
調査・測量・設計			用地測量(移転先) →						
			実施設計 →						
用地買収			用地買収(移転先) →						
工事									
その他(議会等)									

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。