

塩釜市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成27年度)

平成24年11月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	県	No.	21	事業番号	D-1-2	事業名	道路事業(市街地相互の接続事業)	事業実施主体	県		
項 目	平成23年度			平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	備 考
測量・設計					7月 →						
工事						→					
市道・臨港道路						→					

塩釜市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成27年度)

平成24年11月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	県	No.	20	事業番号	D-1-1	事業名	道路事業(市街地相互の接続事業)	事業実施主体	県	
項目	平成23年度			平成24年度			平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考
復興整備協議会 (都市計画決定)										
復興整備協議会 (事業認可)					2月 ○					
道路区域決定・変更					→					
測量・設計				7月	→					
用地測量・補償物件調査				10月	→					
用地買収						→				
工事							→			
説明会				測量立入 7月 ○	事業説明会 10月港町 ○	12月中之島～牛生 ○				