

(参考様式)

## 塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年4月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	22	事業番号	D-4-3	事業名	石堂地区災害公営住宅整備事業	事業実施主体	塩竈市	
項目		平成24年度								
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	備考				
法定手続き・許認可等						都計法 開発協議			建基法 建築計画通知	
地域等の合意形成		→								
調査・測量・設計			測量			基本設計			実施設計	
用地買収									→	
工事									宅地造成工事	H25 第3四半期 宅地造成・建築工事 完了予定
その他(議会等)				基本設計費等 債務負担設定(議会承認)				買取費等 債務負担設定(議会承認)		H25 第4四半期 UR都市再生機構より 財産取得(買取・譲渡)
				UR都市再生機構へ 機構法に基づく要請				UR都市再生機構 と買取契約		

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

## 塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年4月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	23	事業番号	D-4-4	事業名	桂島地区災害公営住宅整備事業	事業実施主体	塩竈市
項目	平成24年度								
	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		備考
法定手続き・許認可等						都計法 開発協議			
						埋蔵文化財保護法 現状変更 許可		建基法 建築計画通知	
地域等の合意形成	→								
調査・測量・設計				測量					
	埋蔵文化財試掘調査(県)				基本設計			実施設計	
用地買収								→	
工事								→	H25 第3四半期 宅地造成・建築工事 完了予定
								宅地造成工事	
その他(議会等)								→	
								買取費等 債務負担設定(議会承認)	
								→	
								UR都市再生機構へ 機構法に基づく要請	
								→	
								UR都市再生機構 と買取契約	H25 第4四半期 UR都市再生機構より 財産取得(買取・譲渡)

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

## 塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年4月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	24	事業番号	D-4-5	事業名	野々島地区災害公営住宅整備事業	事業実施主体	塩竈市
項 目	平成24年度								
	第1四半期		第2四半期			第3四半期		第4四半期	
法定手続き・許認可等						都計法 開発協議			
						埋蔵文化財保護法 現状変更 許可		建基法 建築計画通知	
地域等の合意形成	→								
調査・測量・設計				測量					
	埋蔵文化財試掘調査(県)				基本設計			実施設計	
用地買収								→	
工事								→	H25 第3四半期 宅地造成・建築工事 完了予定
								宅地造成工事	
その他(議会等)								→	
								買取費等 債務負担設定(議会承認)	
								→	
								UR都市再生機構 機構法に基づく要請	
								→	
								UR都市再生機構 と買取契約	H25 第4四半期 UR都市再生機構より 財産取得(買取・譲渡)

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年4月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	25	事業番号	D-4-6	事業名	寒風沢地区災害公営住宅整備事業	事業実施主体	塩竈市	
項目	平成24年度									備考
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期						
法定手続き・許認可等						都計法 開発協議				
						埋蔵文化財保護法 現状変更 許可		建基法 建築計画通知		
地域等の合意形成										
調査・測量・設計										
						埋蔵文化財試掘調査(県)	測量	基本設計		実施設計
用地買収										
工事										H25 第3四半期 宅地造成・建築工事 完了予定
その他(議会等)										H25 第4四半期 UR都市再生機構より 財産取得(買取・譲渡)

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

## 塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度)

平成24年4月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.	26	事業番号	D-21-1	事業名	藤倉二丁目地区下水道事業	事業実施主体	塩竈市
項目	平成24年度								
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	備考				
法定手続き・許認可等	都市計画決定							事業認可	点線は藤倉地区被災市街地土地区画整理事業の予定スケジュール
地域等の合意形成									
調査・測量・設計	事業調査	測量・地質等	設計		事業計画策定			建物調査	
用地買収・補償									
道路工事									
下水道事業			補正予算			地質調査・実施設計			藤倉地区被災市街地土地区画整理事業に係る下水道工事(H25 工事着手予定)
関連事業									
その他(議会等)							●		

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目が

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。