

(参考様式)

塩釜市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

平成24年4月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	県	No.	20 事業番号	D-1-1	事業名	道路事業(市街地相互の接続道路)	事業実施主体	県
項 目	平成23年度		平成24年度					
	第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		備 考
法定手続き・許認可等	都市計画決定		事業認可					
地域等の合意形成	→							
調査・測量・設計		測量	設計					
用地買収					→			
工事								
その他(議会等)					区画整理地内 建物移転			

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩釜市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

平成24年4月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	県	No.	21	事業番号	D-1-2	事業名	道路事業(市街地相互の接続道路)	事業実施主体	県
項目	平成23年度		平成24年度						備考
	第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
法定手続き・許認可等	都市計画決定		事業認可						
地域等の合意形成									
調査・測量・設計	測量		設計						
用地買収									
工事									
その他(議会等)			区画整理地内 建物移転						

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。