

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

平成24年1月現在

本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先(市)	No.	1	事業番号	A-4	事業名	埋蔵文化財発掘調査事業	事業実施主体	塩竈市	
項 目	平成23年度		平成24年度						備 考
	第4四半期	第1四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第4四半期		
確認調査									* 必要に応じ随時 ～平成27年度
本発掘									* 必要に応じ随時 ～平成27年度
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

平成24年1月時点

本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	2	事業番号	C-7-1	事業名	塩竈市魚市場整備事業	事業実施主体	塩竈市		
項目	平成23年度			平成24年度						備考	
	第4四半期			第1四半期		第2四半期		第3四半期			第4四半期
法定手続き・許認可等											
地域等の合意形成											
調査・測量・設計				基本設計、実施設計作業等							
用地買収							建設場所業の県協議等				
工事											
その他(議会等)											

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

平成24年1月時点

本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	3	事業番号	C-7-2	事業名	塩竈市水産加工業施設整備等支援事業	事業実施主体	塩竈市		
項目	平成23年度		平成24年度							備考	
	第4四半期		第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		
法定手続き・許認可等			説明会	事業受付、採択業務等						完了検査、補助交付事務等	
地域等の合意形成											
調査・測量・設計											
用地買収											
工事						施設、設備工事等					
その他(議会等)											

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

平成24年1月時点

本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	No.	事業番号	事業名	事業実施主体	備考	
塩竈市	4	D-4-1	伊保石地区災害公営住宅整備事業	塩竈市		
項目	平成23年度		平成24年度			備考
	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
法定手続き・許認可等		都計法 開発協議			建基法 建築計画通知	
地域等の合意形成						
調査・測量・設計	測量	基本設計		実施設計		
用地買収						
工事				宅地造成工事	建築工事	H25 第3四半期 宅地造成・建築工事 完了予定
その他(議会等)	基本設計費等 債務負担設定(議会承認) UR都市再生機構へ機構法に基づく要請 基本協定の締結			買取費等 債務負担設定(議会承認) UR都市再生機構と買取契約		H25 第4四半期 UR都市再生機構より 財産取得(買取・譲渡)

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

平成24年1月時点

本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 塩竈市	No. 5	事業番号 D-4-2	事業名 錦町地区災害公営住宅整備事業	事業実施主体 塩竈市						
項目	平成23年度				平成24年度				備考	
	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期		第4四半期
法定手続き・許認可等		都計法 開発協議						建基法 建築計画通知		
地域等の合意形成	→									
調査・測量・設計		測量	基本設計		実施設計					
用地買収			→							
工事					宅地完成工事				→ 建築工事	H25 第3四半期 宅地完成・建築工事完了予定
その他(議会等)	基本設計費等 債務負担設定(議会承認)					買取費等 債務負担設定(議会承認)				H25 第4四半期 UR都市再生機構より 財産取得(買取・譲渡)
		UR都市再生機構へ機構法に基づく要請 基本協定の締結				UR都市再生機構と買取契約				

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

平成24年1月時点

本様式は1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 塩竈市	No.	6	事業番号	D-9				事業名	朴島地区小規模住宅改良事業				事業実施主体	塩竈市		
項 目	平成23年度			平成24年度												備 考
	第4四半期			第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
法定手続き・許認可等						→										
地域等の合意形成	→															
調査・測量・設計		→														
		測量・地質調査						建物補償調査								
		→														
		基本計画・基本設計・実施設計														
用地買収																
工事																
その他(議会等)																

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

平成24年1月時点

本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	7	事業番号	D-14	事業名	塩竈市造成宅地滑動崩落緊急対策事業	事業実施主体	塩竈市	
項目	平成23年度		平成24年度							備考
	第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期				
調査・測量・設計										
工事										

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

平成24年1月時点

本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	8	事業番号	D-16	事業名	海岸通地区震災復興市街地再開発事業	事業実施主体	再開発組合等
項目	平成23年度			平成24年度					備考
	第4四半期			第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等								→ 都市計画決定	
地域等の合意形成	→			→ 準備組合設立					
調査・測量・設計								→ 事業計画作成(測量、基本設計)	
用地買収									
工事									
その他(議会等)									

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

平成24年1月時点

本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 塩竈市	No.	9	事業番号	D-17-1	事業名	港町地区都市再生事業計画案作成事業	事業実施主体	塩竈市		
項目	平成23年度		平成24年度						備考	
	第4四半期		第1四半期		第2四半期		第3四半期			第4四半期
法定手続き・許認可等				都市計画決定					事業認可	
地域等の合意形成	→									
調査・測量・設計		事業調査	→		測量・地質等	設計	事業計画策定		建物調査	
用地買収										
工事										
その他(議会等)										

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

平成24年1月時点

本様式は1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 塩竈市	No.	10	事業番号	D-17-2	事業名	北浜地区都市再生事業計画案作成事業	事業実施主体	塩竈市		
項 目	平成23年度		平成24年度						備 考	
	第4四半期		第1四半期		第2四半期		第3四半期			第4四半期
法定手続き・許認可等				→ 都市計画決定					→ 事業認可	
地域等の合意形成	→									
調査・測量・設計		→ 事業調査	→	→ 測量・地質等	→ 設計	→ 事業計画策定		→ 建物調査		
用地買収										
工事										
その他(議会等)										

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度未までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

平成24年1月時点

本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先 塩竈市	No.	11	事業番号	D-17-3	事業名	藤倉地区都市再生事業計画案作成事業	事業実施主体	塩竈市	
項目	平成23年度			平成24年度					備考
	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第4四半期	第4四半期		
法定手続き・許認可等			都市計画決定				事業認可		
地域等の合意形成	→								
調査・測量・設計		事業調査	→	測量・地質等	設計	事業計画策定	建物調査		
用地買収									
工事									
その他(議会等)									

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

平成24年1月時点

本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	No.	12	事業番号	D-20	事業名	復興まちづくり総合支援事業	事業実施主体	塩竈市		
項目	平成23年度		平成24年度						備考	
	第4四半期		第1四半期		第2四半期		第3四半期			第4四半期
法定手続き・許認可等										
地域等の合意形成		→								
調査・測量・設計			復興まちづくり計画検討 →							
			津波シミュレーション →							
			復興事業監理 →							
			都市防災推進事業計画 →							
			本塩釜駅周辺地区防災拠点機能調査 →							
用地買収										
工事										
その他(議会等)										

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23年度～平成24年度)

平成24年1月時点

本様式は1-2に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	No.	13	事業番号	D-21	事業名	津波浸水地区下水道整備調査事業	事業実施主体	塩竈市	
項目	平成23年度		平成24年度						備考
	第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
法定手続き・許認可等		→			→			→	
			国道及び港湾管理者協議						
地域等の合意形成	→							→	
調査・測量・設計		→	調査・測量・基本設計						
			→						
			詳細設計						
用地買収									
工事									
その他(議会等)		→						→	

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。