

長期総合計画策定スケジュール

		H 2 1										H 2 2										H 2 3								
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
全体的スケジュール		課題の分析・設定						基本構想骨子の策定		基本構想の策定						基本計画の策定			議決	基本計画の微調整			冊子印刷・配布							
審議会	長期総合計画審議会																			●										
議会	議会																			●										
課題の分析・設定	内部環境	第四次総合計画の総括																												
		基礎的調査																												
	外部環境	市民（企業）意向調査							配布・回収		集計																			
		各種団体ヒアリング																												
実施体制	市民協働	市民懇談会																												
		地区別懇談会																												
		パブリックコメント																												
	庁内	長期総合計画策定本部	●																											
		長期総合計画策定幹事会	●																											
		長期総合計画部会	●																											