

第5次長期総合計画策定に係る今後のスケジュール

平成22年1月19日開催 第6回審議会配付資料

		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
庁内	部会	業務棚卸し ◆成果に基づく簡易棚卸し	新計画素案に基づく施策の再整理 ◆主要課題(基本方針原案)に対応した施策の組み替え ◆新規施策の方向性の検討		新計画体系に基づく施策・事業の検討。基本計画策定				基本計画調整 ※11月当たりを目途		
	幹事会・本部会議	基本構想骨子案(主要課題、基本理念 都市目標) ●22日幹事会 ●24日本部会議	基本構想骨子案(主要課題、基本理念、都市目標) ●7日幹事会 ●12日本部会議	施策体系	基本構想素案、人口フレーム	新計画体系に基づく施策・事業の検討。基本計画策定 基本構想調整					
審議会		●1日 ◆主要課題 ◆人口 ◆行財政環境	●19日 基本構想骨子案(主要課題、基本理念、将来像のイ	●16日 施策体系	●16日 基本構想素案、人口フレーム	基本構想素案(文章表現)	基本構想、基本計画原案	基本構想、答申案確認			
庁外	市民懇談会	提言書案の発送、分科会長の全体 施策展開方針	●9日うるおい ●16日 ひと	●13日 全体会の開催、提言書の提出	●20日 シンポジウム						
	地区懇談会	●12日 北部地区	●21日 マリンゲート ベイサイ 東部地区 ●31日 公民館図書室 南部地区 計画策定に対する提案・意見交換			基本構想素案に対する意見交換		基本構想に対する報告会			
	アンケート他		企業アンケート 職員提案募集		●20日 予定 シンポジウム		パブコメ				
議会			協議会			協議会				協議会	議会提案