

長い間住み慣れた土地で、
安心した生活をいつまでも送れるように



震災復興推進局

復興事業の進捗状況について

1 土地区画整理事業に係る土地利用計画の変更について

(1) 北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業

土地利用計画の変更について、計画案がまとまりました（裏面）。現在、区画整理審議会を経て権利者に供覧を行っています。今後、県に事業計画の変更申請を行い、5月下旬の仮換地指定を目指して作業を進めています。

(2) 藤倉2丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業

土地利用計画の変更について計画案の準備を行っています。今後、県に事業計画の変更申請を行い、7月下旬の仮換地指定を目指して作業を進めています。

2 都市計画の決定等について

3月12日に行われた塩竈市都市計画審議会の審議を経て、新たな都市計画と都市計画の変更について決定しました。

(1) 海岸通1番2番地区第一種市街地再開発事業

海岸通1番2番地区市街地再開発準備組合で計画を進めている市街地再開発事業の計画区域（面積約1.2ha）が決定しました。

(2) 高度利用地区の変更（海岸通地区）

土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新などを図るため、海岸通地区を追加しました。

(3) 都市計画市場の変更（塩竈市魚市場）

新たな魚市場の整備に伴い、市場の建築面積を拡大するための決定を行いました。

〈お問合せ〉

◆区画整理事業について	
震災復興推進局復興推進課	364-1111
◆都市計画について	
〈全般〉建設部都市計画課	364-2510
〈再開発〉震災復興推進局復興推進課	364-1111
〈魚市場〉産業環境部水産振興課	364-2222

北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業 土地利用計画図（変更案）

