

長い間住み慣れた土地で、
安心した生活をいつまでも送れるように



震災復興推進局

復興事業の進捗状況について

—清水沢地区災害公営住宅等で造成工事に着手します！—

清水沢地区災害公営住宅整備事業と北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業において、造成工事に着手しました。錦町東地区災害公営住宅については、計画敷地の取得に向け財産取得議案を提案します。

1. 災害公営住宅整備事業

地区	清水沢地区	錦町東地区
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・計画戸数 170戸 ・住宅形式 集合住宅 (RC造3～6階建て) ・計画敷地面積 18,278㎡ ・入居予定 平成27年度 【工事概要】 盛土工 V=8,000㎡ 掘削工 V=3,600㎡ 工期 平成26年8月～平成27年2月	<ul style="list-style-type: none"> ・計画戸数 50戸 ・住宅形式 集合住宅 (RC造3～6階建て) ・計画敷地面積 6,943㎡ ・入居予定 平成28年度
進捗状況	造成工事の施工業者が決まり、着工にあたり9月下旬に周辺住民への説明会を予定しています。	計画敷地の取得について9月定例会において財産取得議案を提案します。今後は11月の基盤整備工事着手に向け作業を進めていきます。

2. 土地区画整理事業

【北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業】

仮換地指定を行い、造成工事に着手しました。年度内の工事予定は道路築造の一部と宅地造成の一部として舗装工事や地盤改良工事、排水工事などを予定しています。

- ・工事概要 道路築造工 延長L=196m 幅員W=6.0～10.0m
宅地造成工 面積A=10,800㎡
- ・工期 平成26年8月～平成27年3月

〈お問合せ〉

塩竈市震災復興推進局復興推進課 364-1111


◆災害公営住宅について

住宅基盤復興係 (内342)

◆土地区画整理事業について

都市基盤復興係 (内347)

清水沢地区災害公営住宅配置計画図



【敷地面積】	:18,278 m ²	
【計画住棟】	3棟 170戸	
A棟:RC造6階建共同	70戸	
B棟:RC造6階建共同	69戸	
C棟:RC造3階建共同	31戸	

錦町東地区災害公営住宅計画敷地位置図

