

農山漁村地域整備計画

計画の名称 塩竈市浦戸地区海岸保全施設整備計画
計画策定主体 塩竈市
対象市町村 塩竈市
計画の期間 平成30年度～平成31年度(2年間)
計画の目標 ・海岸保全施設の整備により、津波・高潮等による被害を防止し、市民の生命・財産を守る。
定量的指標 ・野々島地区において、胸壁等を整備し背後集落4.54haの浸水を防護する。
対象事業 別紙のとおり

塩竈市浦戸地区海岸保全施設整備計画位置図



農山漁村地域整備計画事前評価調書

計 画 概 要	計画の名称	野々島漁港海岸海岸保全施設整備計画
	計画策定主体	塩竈市
	対象市町村	塩竈市
	計画期間	平成30年度～平成31年度(2年間)
	計画の目標	・海岸施設の整備により、津波・高潮等による被害を防止し市民の生命・財産を守るもの。
	評価の指数	・野々島地区において、胸壁等を整備し宅地4,54haを津波・高潮被害等から防護するもの。
	対象事業	海岸保全施設整備事業 合計1地区
全体事業費	60,000 千円	

評 価	評価の項目	評価の視点	判定
	目 標 の 妥 当 性		1, 関連する計画との整合性が図られていること。
		2, 地域の課題に適切に対応する目標となっていること。	○
整 備 計 画 の 効 果 ・ 効 率 性	整 備 計 画 の 効 果 ・ 効 率 性	1, 整備計画の目標と定量的指標の整合性がとれていること。	○
		2, 事後評価が出来る適切な指標となっていること。	○
		3, 構成事業の実施による効果を評価するための指標として適切なものとなっていること。	○
整 備 計 画 の 実 現 可 能 性	整 備 計 画 の 実 現 可 能 性	1, 円滑な事業執行の環境が整っていること。	○
		2, 地元の機運が醸成されているか。	○

	項目	評価細目	評価	判定理由
評 価	目標の妥当性	1, 関連する計画との整合性が図られていること。	○	塩竈市地域防災計画などと整合が図られている。
		2, 地域の課題に適切に対応する目標となっていること。	○	地域の課題に対する目標が設定されている。
	整備計画の効果・効率性	1, 整備計画の目標と定量的指標の整合性がとれていること。	○	対象事業を実施することにより定量的指標を達成し、その指標を達成することにより、整備計画の目標を達成する。
		2, 事後評価が出来る適切な指標となっていること。	○	交付期間終了時に、達成状況の確認が可能な指標が設定されている。
		3, 構成事業の実施による効果を評価するための指標として適切なものとなっていること。	○	各事業の事業目的に適合した指標としており、適切なものとなっている。
	整備計画の実現可能性	1, 円滑な事業執行の環境が整っていること。	○	事業計画について関連事業所管部署等と打合せを行い円滑に執行できる環境になっている。
		2, 地元の機運が醸成されているか。	○	天端高の設定について低くして欲しいとの地元要望と基準の調整も整い、地元との意見交換等の中で生命と財産を守るための施設整備の機運が醸成された。