
平成30年3月時点

直接交付先 塩竈市 Ｎｏ．

H32.4事業開始

H32.3末廃止

6月の工事発注が不調とな
り、その後、業者ヒアリングを
半年かけて実施し、3月に再
入札予定

工事工程については、受注
業者と協議の上、確定。行
程（案）を記載

新浜町保育所
廃止手続

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成28年度～平成31年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。
事業番号 Ｂ－３－１ 事業名 子育て支援施設整備事業 事業実施主体 塩竈市

【関連事業D16-1】
海岸通地区震災復興市街

地再開発事業

平成32年度

げｎ
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成　年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

設計

工事

【効果促進事業】
保留床（敷地・床）取得

【関連事業D16-1】
海岸通地区震災復興市街
地再開発事業（全体工期）

その他
（事務手続等）

備　考項　　　　目 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

整備工事

内装・検査

取得協定手続

基本設計

実施設計

事業申請

予算措置

（設計）

予算措置（工事）

新のびのび塩竈っ子プラン変更手続

議会・保護者説明
廃止手続

事業開始準備

告示1月
再入札3月

6月 入札不調

額確定

第21回申

予算措置（保留

住宅棟（２３ケ月）

事務所棟（８ケ月）
駐車場棟（７ケ月）



平成30年3月時点

交付団体 塩竈市 Ｎｏ． 63 　塩竈市

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

用地買収

工 事

その他（議会等）

補償費

項　　　　目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成25年度～30年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。

事業番号 D-2-1 事業名 事業実施主体

平成30年度

藤倉地区道路事業（区画整理）

備　考平成28年度 平成29年度

道路実施設計

路線測量

建物補償調査

●建物移転

用地測量

●道路工事

●用地買収

下水道工事(D21にて実施)

●都市計画決定

●都市計画説明会

●仮換地指定

●事業計画変更

●事業計画説明会

●事業計画変更

●事業計画変更

換地処分●

宅地の引き渡し

●損失補償



平成30年3月現在

交付団体 塩竈市 Ｎｏ． 44 事業番号 事業名 塩竈市

・伊保石地区　　31戸     11箇月

・錦町地区　　　40戸     12箇月

・桂島地区(1期)  8戸  　 12箇月

・野々島地区　　15戸     12箇月

・浦戸桂島（2期）5戸　　 12箇月

・浦戸寒風沢　　11戸　　 12箇月

・浦戸朴島　　 　5戸　 　12箇月

・伊保石(2期) 　4戸　　　12箇月

・清水沢東地区  170戸 　 12箇月

・錦町東　　   70戸      12箇月

・北浜　       31戸      12箇月

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成30年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。

D-5-1 災害公営住宅家賃低廉化事業 事業実施主体

項　　　　目
平成29年度

備　考
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してくださ
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

工 事

その他（議会等）

災害公営住宅
家賃低廉化事業

伊保石（31戸）

錦町（40戸）

浦戸桂島1期（8戸）

浦戸野々島（15戸）

浦戸桂島2期（5戸）

浦戸寒風沢（11戸）

浦戸朴島（5戸）

伊保石2期（4戸）

清水沢東（170戸）

錦町東（70戸）

北浜（31戸）

平成30年４月～



平成30年3月現在

交付団体 塩竈市 Ｎｏ． 83 事業番号 事業名 塩竈市

・伊保石地区　　31戸     1箇月

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成30年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。

D-5-2 災害公営住宅家賃低廉化事業
（補助率変更分）

事業実施主体

項　　　　目
平成29年度

備　考
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してくださ
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

工 事

災害公営住宅
家賃低廉化事業

その他（議会等）

伊保石（31戸）

平成31年3月～



平成30年3月現在

交付団体 塩竈市 Ｎｏ． 45 事業番号 事業名 塩竈市

・伊保石地区　　31戸     12箇月

・錦町地区　　　40戸     12箇月

・桂島地区(1期)  8戸  　 12箇月

・野々島地区　　15戸     12箇月

・浦戸桂島（2期）5戸　　 12箇月

・浦戸寒風沢　　11戸　　 12箇月

・浦戸朴島　　 　5戸　 　12箇月

・伊保石(2期) 　4戸　　　12箇月

・清水沢東地区  170戸 　 12箇月

・錦町東　　   70戸      12箇月

・北浜　       31戸      12箇月

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成29年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。

D-6-1 東日本大震災特別家賃低減事業 事業実施主体

項　　　　目
平成29年度

備　考
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してくださ
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

工 事

その他（議会等）

東日本大震災
特別家賃低減事業

伊保石（31戸）

錦町（40戸）

浦戸桂島1期（8戸）

浦戸野々島（15戸）

浦戸桂島2期（5戸）

浦戸寒風沢（11戸）

浦戸朴島（5戸）

伊保石2期（4戸）

清水沢東（170戸）

錦町東（70戸）

北浜（31戸）

平成29年４月～
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