
平成28年2月現在

交付団体 塩竈市 Ｎｏ． 44 事業名 塩竈市

・伊保石地区　　31戸     12箇月
・錦町地区　　　40戸     12箇月
・桂島地区(1期)  8戸  　 12箇月
・野々島地区　　15戸     12箇月

・桂島地区(2期)  5戸　　　2箇月
・寒風沢地区　　11戸      4箇月
・朴島地区　　 　5戸      4箇月

・清水沢地区 170戸
・北浜地区　　60戸
・錦町東地区　70戸
・伊保石2期　　4戸

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してくださ
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

工 事

災害公営住宅
家賃低廉化事業

その他（議会等）

項　　　　目
平成27年度

備　考
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

平成28年度

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成27～28年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。

事業実施主体災害公営住宅家賃低廉化事業D-5-1事業番号

伊保石（31戸）

錦町（40戸）

浦戸桂島1期（8戸）

浦戸野々島（15戸）

平成27年4月~

平成28年度～

清水沢（170戸）

北浜（60戸）

錦町東（70戸）

伊保石2期（4戸）

H28．3月中入居

浦戸寒風沢（11戸）

浦戸朴島（5戸）

平成27年12月～

浦戸桂島2期（5戸）

平成28年2月~



平成28年2月現在

交付団体 塩竈市 Ｎｏ． 45 事業名 塩竈市

・伊保石地区　　31戸     12箇月
・錦町地区　　　40戸     12箇月
・桂島地区(1期)  8戸  　 12箇月
・野々島地区　　15戸     12箇月

・桂島地区(2期)  5戸　　　2箇月
・寒風沢地区　　11戸      4箇月
・朴島地区　　 　5戸      4箇月

・清水沢地区 170戸
・北浜地区　　60戸
・錦町東地区　70戸
・伊保石2期　　4戸

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください
（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

法定手続き・許認可等

地域等の合意形成

調査・測量・設計

工 事

災害公営住宅
家賃低廉化事業

その他（議会等）

項　　　　目
平成27年度

備　考
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

平成28年度

（参考様式）

塩竈市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成27～28年度）

※本様式は１－２①・②に記載した事業ごとに記載してください。

東日本大震災特別家賃低減事業D-6-1事業番号 事業実施主体

伊保石（31戸）

錦町（40戸）

浦戸桂島1期（8戸）

浦戸野々島（15戸）

平成27年4月~

平成28年度～

清水沢（170戸）

北浜（60戸）

錦町東（70戸）

伊保石2期（4戸）

H28．3月中入居

浦戸寒風沢（11戸）

浦戸朴島（5戸）

平成27年12月～

浦戸桂島2期（5戸）

平成28年2月~
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