

## 海岸通子育て支援施設の進捗状況について

### 1. 施設の概要

海岸通子育て支援施設については、海岸通再開発事業で整備される業務棟の1～3階及び屋上庭園に整備されます。

40名定員の保育所・10名定員の一時預かり保育・子育て支援施設「こころん」を主な機能として整備を予定しています。駐車場については、隣接する公共駐車場を使用する予定です。

整備場所	海岸通1番地区 業務棟1階一部、2階、3階
面積	586.23㎡ (1階69.18㎡、2階430.95㎡、3階86.10㎡)
整備概要	1階 入口、エレベーターホール、下駄箱 2階 保育室4室、乳児室兼ほふく室、子育て支援センター 相談室、授乳室、事務室等 3階 調理室、屋上園庭等

### 2. 平成30年度のスケジュール

平成30年6月20日・28日 検討委員会 ワーキンググループ (運営方針策定)

- ①施設の運営方針・目標
- ②保育内容
- ③新たな提供サービス

平成30年7月 検討委員会・部内協議 (運営方針策定)

8月 運営方針策定

9月～ 検討委員会 ワーキンググループ (具体的な運営内容)

- ① 部屋の使い方や保育の仕方、職員体制の検討
- ② 開設時間等の検討
- ③ 必要備品・物品のリスト化
- ④ 全体的な計画 (旧保育課程)、デイリープログラム、行事計画等の作成
- ⑤ 避難計画、安全対策計画

平成31年2月 平成31年度予算計上

### 3. 平成31年度以降のスケジュール

平成31年度 内装工事

平成31年11月～ 保育所申込受付

平成32年4月1日 子育て支援施設開設

#### 【6月に開催した検討委員会 ワーキンググループの様子】

